



# รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2568



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

# คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๓ และข้อ ๑๔ ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นที่ได้จากการติดตามให้คณะผู้บริหารทราบ คณะกรรมการหวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เพื่อสามารถแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้และประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด

# สารบัญ

เรื่อง	หน้า
<b>ส่วนที่ ๑ บทนำ</b>	๑
๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๒
๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๕
๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๗
<b>ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล</b>	๘
๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๘
๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐	๘
๒. การวางแผน	๑๐
๓. ผลของการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติ การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๐
<b>ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล</b>	๑๒๐
๑. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนา ท้องถิ่น	๑๒๐
๒. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสในอนาคต ของท้องถิ่น	๑๒๒
<b>ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ</b>	๑๒๗
๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๒๗
๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๓๐
๓. ผลกระทบของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่อนาคต	๑๓๑
๔. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๓๒
๕. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น	๑๓๒
<b>ภาคผนวก</b>	
- รวบรวมรูปภาพการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรม ปี ๒๕๖๘	

## ส่วนที่ ๑ บทนำ

### ๑. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และ การประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างสมาชิกสภาท้องถิ่น (อื่นๆ ถ้ามี) สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนา งาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย หรือกิจกรรมต่างๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนตำบลบุงหวาย

**บทสรุปของความสำคัญก็คือ** ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผนโครงการงานต่างๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าหมายประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

## ๒. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่า สิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนด เป็นวัตถุประสงค์ได้ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายซึ่งจะช่วย ตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิภาพ

๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผล การดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

๔. เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่นปลัด/รองปลัดผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่าง มีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในตำบล/ ชุมชน หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตาม แผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

## ๓. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ (๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตาม และประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการ พัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบ ในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี (๔) แต่งตั้ง คณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

### ๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจำนวน ๒ คนและผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่น

คัดเลือกจำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

๑. ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓. รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

## ๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายดังนี้

๒.๑ การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามีวัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่าผู้ใช้ผลการนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลักๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำผลที่ได้มากำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

๒.๒ วางแผนติดตามและประเมินผลจะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจากข้อ ๒.๑ มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลักๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

๒.๓ ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่างๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนาท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

๒.๔ การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลายๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


๒.๕ รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตามแบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงานโครงการหนึ่งๆ อาจมีหลายลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียนเป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการติดตามซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ ๒ และส่วนที่ ๓

๒.๖ รายงานผลคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

๒.๗ การวินิจฉัยสั่งการการนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดีหลังจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

### ๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี



ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในตำบล./อปท. ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

#### ๔. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้ เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติมาตราส่วนประมาณค่า และวิธีการเป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่น รวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

##### ๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

##### ๑.๑ กำหนดกรอบเวลา (Time&TimeFrame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

๑) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๒) สรุปผลการติดตามและประเมินผลอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคม เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๑.๒ ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนตำบล

๑.๓ ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาปฏิบัติงาน

๑.๔ ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่างๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๑.๕ ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๑.๖ ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบลและอาจรวมถึง

อำเภอและจังหวัดด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

## ๒. ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๒.๑ ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

๑) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

๒) เครื่องมือ

๓) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒.๒ วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

๑) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

๒) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

### ๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลดังต่อไปนี้

๓.๑ การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีการนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อดูระดับการเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่างๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น เช่น การทดสอบและการวัดโครงการก่อสร้างถนนลาดยางชนิดแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการจัดงานประเพณีวันลอยกระทงประจำปี (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น (จะใช้การทดสอบและการวัดอย่างไร) เป็นต้น

๓.๒ การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้ายๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๓.๓ การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้

ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชนมีกิจกรรมร่วมกัน(๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๔ การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ทัศนคติความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในตำบล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีการบันทึกการสำรวจ และทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

๓.๕ เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

## ๕. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาต่างๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่างๆ แยกเป็นหัวข้อได้ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่างๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะทำให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่างๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทันท่วงที ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่างๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่างๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหาข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุมีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ที่นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่างๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่างๆ ของบุคลากรในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่างๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์กรของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่างๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตตำบล

## ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล

### ๑. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

#### ๑.๑ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

๑.๑.๑ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย เป็นแผนยุทธศาสตร์ที่กำหนดระยะเวลา ๕ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ซึ่งเป็นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งแสดงถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจและจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแผนการบริหารราชการแผ่นดินยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด อำเภอบึงหวาย และแผนชุมชนตำบลบึงหวาย

#### ๑.๑.๒ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้

##### ๑) ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

##### ๒) พันธกิจประกอบด้วย

- พันธกิจที่ ๑ จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน และบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำ
- พันธกิจที่ ๒ สนับสนุนและส่งเสริมการประกอบอาชีพ
- พันธกิจที่ ๓ ส่งเสริมการศึกษาทั้งในระบบและนอกระบบบำรุงรักษาศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
- พันธกิจที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนการให้บริการสาธารณสุขและการป้องกันโรคติดต่อ
- พันธกิจที่ ๕ จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน
- พันธกิจที่ ๖ ส่งเสริมการท่องเที่ยวทางด้านการวางแผนการท่องเที่ยวการปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาสถานที่ท่องเที่ยวและจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์
- พันธกิจที่ ๗ (๑) พัฒนาการเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่น พัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายแบบยั่งยืน
- พันธกิจที่ ๗ (๒) เสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
- พันธกิจที่ ๗ (๓) พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการ
- พันธกิจที่ ๗ (๔) ส่งเสริมให้ประชาชนดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

##### ๓) จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคต ประกอบด้วย

จุดมุ่งหมายที่ ๑ เพื่อก่อสร้างและซ่อมบำรุงทางคมนาคมทั้งทางบกและทางน้ำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และมีระบบสาธารณสุขปลอดภัย สาธารณูปการ รวมทั้งโครงสร้างพื้นฐาน ที่สมบูรณ์และมาตรฐาน

เพื่อสนับสนุนยุทธศาสตร์ด้านอื่นๆ ให้ประสบความสำเร็จ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านคมนาคมขนส่ง ด้านความสงบเรียบร้อย และความสงบสุขของประชาชนและด้านเศรษฐกิจ

จุดมุ่งหมายที่ ๒ เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนทางเศรษฐกิจระดับบุคคล ครอบครัวและชุมชนท้องถิ่น โดยเฉพาะผลิตผลทางการเกษตรอินทรีย์และการแปรรูปสินค้าทางการเกษตร ให้มีความสามารถและทักษะในการพัฒนาฝีมือในการผลิต ส่งเสริมกลุ่มอาชีพ ให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพแก่ประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพ สร้างรายได้ให้กับตนเองและครอบครัวได้ เพิ่มมูลค่าของสินค้าและสามารถขยายการตลาดไป สู่ตลาดกลาง ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสินค้าเกษตร และยุทธศาสตร์สร้างความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาความยากจนของจังหวัดอุบลราชธานี

จุดมุ่งหมายที่ ๓ เพื่อเสริมสร้างทักษะของคนภายในชุมชนทั้งทางด้านจิตใจ ด้านการศึกษา ด้านสวัสดิการและสังคม ด้านกีฬา ให้มีคุณภาพและพึ่งพาตนเองได้

จุดมุ่งหมายที่ ๔ ส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา พัฒนาบุคลากรทางการศึกษา

จุดมุ่งหมายที่ ๕ ส่งเสริมศาสนาจัดงานบุญตามประเพณีสืบสานวัฒนธรรม

จุดมุ่งหมายที่ ๖ เพื่อสนับสนุนเสริมสร้างสุขภาพอนามัยของประชาชน ด้านสวัสดิการของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส รวมทั้งในการป้องกันและระงับโรคติดต่อ

จุดมุ่งหมายที่ ๗ เพื่อพัฒนาระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมอันพึงปรารถนาร่วมกันไม่ให้มีปัญหาภายในชุมชน และเสริมสร้างฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติให้คงอยู่ตลอดไป

จุดมุ่งหมายที่ ๘ เพื่อพัฒนา สนับสนุน ส่งเสริม การท่องเที่ยวในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เชื่อมโยงกับการท่องเที่ยวของอำเภอและจังหวัด การปรับปรุงดูแลบำรุงรักษาสถานที่ ท่องเที่ยว และจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์

จุดมุ่งหมายที่ ๙ ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการปกครองระบอบประชาธิปไตย มีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการท้องถิ่นมากขึ้น การบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลมุ่งหวนมีการจัดสรรทรัพยากรทำให้เกิดความพร้อมต่อการให้บริการประชาชนมากยิ่งขึ้น

๔) แนวทางการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย

๑. ก่อสร้างและปรับปรุงถนน สะพาน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ อาคารสถานที่ ทำเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน

๒. ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้าและไฟฟ้าสาธารณะ

๓. ก่อสร้างและขยายเขตการประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

๔. ติดตั้งระบบโทรศัพท์/โทรสารและบริการสาธารณะที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

๕. การพัฒนาแหล่งน้ำ

๖. การฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการโดยนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม

๗. พัฒนาและส่งเสริมการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์

๘. สนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ

๙. เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือนและกลุ่มอาชีพต่างๆ

๑๐. พัฒนาคุณภาพประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกัน

๑๑. รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชนเยาวชนห่างไกลยาเสพติด

๑๒. ส่งเสริมและฟื้นฟูงานประเพณีของท้องถิ่น
๑๓. พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข
๑๔. สร้างจิตสำนึกในการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๕. การป้องกันและการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๖. การป้องกันและการบำบัดและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๗. อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่าง
๑๘. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
๑๙. พัฒนารายได้
๒๐. การจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน

#### ๕) วิสัยทัศน์

“องค์การบริหารส่วนตำบลก้าวหน้า ปวงประชาเข้มแข็ง แหล่งปฏิบัติธรรม เกษตรกรรมพื้นบ้าน รากฐานเศรษฐกิจพอเพียง”

## ๒. การวางแผน

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามกระบวนการที่บัญญัติไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยผ่านการมีส่วนร่วมของประชาชนในการประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นเพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้มีการประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ , แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ,แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ,แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ประกาศใช้ เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ,แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๘ ,แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๘ ,แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ และแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘) ประกาศใช้เมื่อวันที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๘ มีจำนวนโครงการและงบประมาณดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๕	๒๕,๖๘๐,๖๐๐	๓๔	๑๔,๔๘๗,๔๐๐	๗๕	๓๒,๐๗๑,๑๐๐	๕๕	๒๗,๙๐๔,๗๐๐	๖๔	๓๐,๙๓๒,๐๘๙	๒๘๓	๑๓๑,๐๗๕,๘๘๙
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๒๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๙</b>	<b>๓๐,๐๘๐,๖๐๐</b>	<b>๓๘</b>	<b>๑๘,๘๘๗,๔๐๐</b>	<b>๗๙</b>	<b>๓๖,๔๗๑,๑๐๐</b>	<b>๕๙</b>	<b>๓๒,๓๐๔,๗๐๐</b>	<b>๖๘</b>	<b>๓๕,๓๓๒,๐๘๙</b>	<b>๓๐๓</b>	<b>๑๕๓,๐๗๕,๘๘๙</b>
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๓๐	๑,๑๒๕,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๒๐	๕๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๒๕,๐๐๐</b>	<b>๕๐</b>	<b>๑,๖๒๕,๐๐๐</b>
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓๕	๑๐,๔๑๒,๒๐๐	๓๕	๑๐,๔๑๒,๒๐๐	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๑๗๕	๕๕๒,๒๒๓,๒๙๗
๓.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๒๕	๓,๐๑๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๑๔,๒๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๑๔,๒๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๖๘,๒๙๙</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๖๘,๒๙๙</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๖๘,๒๙๙</b>	<b>๒๐๐</b>	<b>๕๕๕,๒๓๓,๒๙๗</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข</b>												
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๕,๒๐๐	๑๕	๑,๘๕๕,๒๐๐	๑๕	๑,๘๕๕,๒๐๐	๗๕	๙,๑๗๕,๖๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑,๘๐๕,๐๐๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑,๘๐๕,๐๐๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑,๘๕๕,๒๐๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑,๘๕๕,๒๐๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑,๘๕๕,๒๐๐</b>	<b>๗๕</b>	<b>๙,๑๗๕,๖๐๐</b>
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๓๐	๒,๒๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๗</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>๗</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>๗</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>๗</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>๗</b>	<b>๕๐๐,๐๐๐</b>	<b>๓๕</b>	<b>๒,๕๐๐,๐๐๐</b>
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</b>												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๑๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๓</b>	<b>๒๓๐,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๒๓๐,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๒๓๐,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๒๓๐,๐๐๐</b>	<b>๓</b>	<b>๒๓๐,๐๐๐</b>	<b>๑๕</b>	<b>๑,๑๕๐,๐๐๐</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนา ด้านการเมืองการบริหาร												
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๑๔๕	๒๑,๔๕๐,๘๐๐
๗.๒ แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๕	๕,๗๕๐,๐๐๐
๗.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๗.๔ แผนงานสังคม สงเคราะห์	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๔๕	๑,๘๐๐,๐๐๐
๗.๕ แผนงานเคหะและ ชุมชน	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๑๕	๑๕,๓๖๕,๐๐๐
๗.๖ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	๓	๔๕๐,๐๐๐	๓	๔๕๐,๐๐๐	๓	๔๕๐,๐๐๐	๓	๔๕๐,๐๐๐	๑๕	๒๒๕,๐๐๐		๒๒๕,๐๐๐
๗.๗ แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน												
๗.๘ แผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา												
๗.๙ แผนงานการเกษตร												
๗.๑๐ แผนงานงบกลาง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวม	๕๔	๙,๒๑๒,๑๖๐	๕๔	๙,๒๑๒,๑๖๐	๕๔	๙,๒๑๒,๑๖๐	๕๔	๙,๒๑๒,๑๖๐	๕๔	๙,๒๑๒,๑๖๐	๒๗๐	๔๖,๐๙๐,๘๐๐
รวมทั้งสิ้น	๑๘๘	๕๓,๑๖๖,๙๖๐	๑๖๗	๔๑,๙๗๓,๗๖๐	๒๐๘	๕๙,๖๗๑,๗๕๙	๑๘๘	๕๕,๕๐๕,๓๕๙	๑๙๗	๕๘,๕๓๒,๗๔๘	๙๔๘	๒๖๘,๘๕๐,๕๘๖

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๑	๘๐๐,๐๐๐	๕	๔,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑</b>	<b>๘๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๘๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๘๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๘๐๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๘๐๐,๐๐๐</b>	<b>๕</b>	<b>๔,๐๐๐,๐๐๐</b>
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓	๑๕๕,๐๐๐	๗	๒,๗๕๕,๐๐๐	๓	๑๕๕,๐๐๐	๓	๑๕๕,๐๐๐	๓	๑๕๕,๐๐๐	๑๙	๓,๓๗๕,๐๐๐
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๖	๒๐๕,๐๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐	๖	๒๐๕,๐๐๐	๓๐	๑,๐๒๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๙</b>	<b>๓๖๐,๐๐๐</b>	<b>๑๓</b>	<b>๒,๙๖๐,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๓๖๐,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๓๖๐,๐๐๐</b>	<b>๙</b>	<b>๓๖๐,๐๐๐</b>	<b>๔๙</b>	<b>๔,๔๐๐,๐๐๐</b>
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข</b>												
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒	๑,๓๗๕,๐๐๐	๒	๑,๓๗๕,๐๐๐	๒	๑,๓๗๕,๐๐๐	๒	๑,๓๗๕,๐๐๐	๒	๑,๓๗๕,๐๐๐	๑๐	๖,๘๗๕,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๑,๓๗๕,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑,๓๗๕,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑,๓๗๕,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑,๓๗๕,๐๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๑,๓๗๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๖,๘๗๕,๐๐๐</b>
<b>๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>												
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๓	๖๐,๐๐๐	๑๕	๓๐๐,๐๐๐
๗.๕ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔</b>	<b>๑๑๐,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑๑๐,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑๑๐,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑๑๐,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๑๑๐,๐๐๐</b>	<b>๒๐</b>	<b>๕๕๐,๐๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๖</b>	<b>๒,๖๔๕,๐๐๐</b>	<b>๒๐</b>	<b>๕,๒๔๕,๐๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๒,๖๔๕,๐๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๒,๖๔๕,๐๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๒,๖๔๕,๐๐๐</b>	<b>๘๔</b>	<b>๑๕,๘๒๕,๐๐๐</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๓๔	๑๖,๗๙๘,๓๐๐	๘๐	๕๓,๕๘๙,๖๐๐	๑	๔๓๓,๓๐๐	๑๐๑	๕๗,๔๓๓,๓๐๐	๒๑๖	๑๒๘,๒๕๔,๕๐๐
<b>รวม</b>			<b>๓๔</b>	<b>๑๖,๗๙๘,๓๐๐</b>	<b>๘๐</b>	<b>๕๓,๕๘๙,๖๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๔๓๓,๓๐๐</b>	<b>๑๐๑</b>	<b>๕๗,๔๓๓,๓๐๐</b>	<b>๒๑๖</b>	<b>๑๒๘,๒๕๔,๕๐๐</b>
<b>๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>												
๓.๑ แผนงานการศึกษา			๓	๑,๕๐๐,๐๐๐							๓	๑,๕๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>			<b>๓</b>	<b>๑,๕๐๐,๐๐๐</b>							<b>๓</b>	<b>๑,๕๐๐,๐๐๐</b>
<b>๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>												
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป			๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐	๔	๘๐,๐๐๐
<b>รวม</b>			<b>๑</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๒๐,๐๐๐</b>	<b>๔</b>	<b>๘๐,๐๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>๓๘</b>	<b>๑๘,๓๑๘,๓๐๐</b>	<b>๘๑</b>	<b>๕๓,๖๐๙,๖๐๐</b>	<b>๒</b>	<b>๔๕๓,๓๐๐</b>	<b>๑๐๒</b>	<b>๕๗,๔๕๓,๓๐๐</b>	<b>๒๒๓</b>	<b>๑๒๙,๘๓๔,๕๐๐</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							๘๔	๔๘,๕๕๗,๕๖๔	๑	๒,๒๒๓,๐๐๐	๘๕	๕๐,๘๒๐,๕๖๔
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน							๖๕	๕๑,๒๕๑,๖๓๒			๖๕	๕๑,๒๕๑,๖๓๒
<b>รวม</b>							<b>๑๔๙</b>	<b>๙๙,๘๐๙,๑๙๖</b>	<b>๑</b>	<b>๒,๒๒๓,๐๐๐</b>	<b>๑๕๐</b>	<b>๑๐๒,๐๓๒,๑๙๖</b>
<b>๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข</b>												
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข							๔	๑,๓๕๒,๐๐๐			๔	๑,๓๕๒,๐๐๐
<b>รวม</b>							<b>๔</b>	<b>๑,๓๕๒,๐๐๐</b>			<b>๔</b>	<b>๑,๓๕๒,๐๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>๑๕๓</b>	<b>๑๐๑,๒๐๑,๑๙๖</b>	<b>๑</b>	<b>๒,๒๒๓,๐๐๐</b>	<b>๑๕๔</b>	<b>๑๐๓,๔๒๔,๑๙๖</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<u>๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</u>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๕	๒๕,๖๘๐,๖๐๐	๓๔	๑๔,๔๘๗,๔๐๐	๗๕	๓๒,๐๗๑,๑๐๐	๕๕	๒๗,๙๐๔,๗๐๐	๖๔	๓๐,๙๓๒,๐๘๙	๒๘๓	๑๓๑,๐๗๕,๘๘๙
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๒๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐
รวม	๕๙	๓๐,๐๘๐,๖๐๐	๓๘	๑๘,๘๘๗,๔๐๐	๗๙	๓๖,๔๗๑,๑๐๐	๕๙	๓๒,๓๐๔,๗๐๐	๖๘	๓๕,๓๓๒,๐๘๙	๓๐๓	๑๕๓,๐๗๕,๘๘๙
<u>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</u>												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๓๐	๑,๑๒๕,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๐	๙๒๐,๐๐๐
รวม	๑๐	๓๒๕,๐๐๐	๑๐	๓๒๕,๐๐๐	๑๐	๔๖๕,๐๐๐	๑๐	๔๖๕,๐๐๐	๑๐	๔๖๕,๐๐๐	๕๐	๒,๐๔๕,๐๐๐
<u>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓๕	๑๐,๔๑๒,๒๐๐	๓๕	๑๐,๔๑๒,๒๐๐	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๑๗๕	๕๒,๒๒๓,๒๙๗
๓.๒ แผนงานการศึกษา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๒๕	๓,๐๑๐,๐๐๐
รวม	๔๐	๑๑,๐๑๔,๒๐๐	๔๐	๑๑,๐๑๔,๒๐๐	๔๐	๑๑,๐๖๘,๒๙๙	๔๐	๑๑,๐๖๘,๒๙๙	๔๐	๑๑,๐๖๘,๒๙๙	๒๐๐	๕๕,๒๓๓,๒๙๗

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข</b>												
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๗๕	๙,๑๘๑,๐๐๐
รวม	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๗๕	๙,๑๘๑,๐๐๐
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๓๐	๒,๒๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๓๕	๒,๕๐๐,๐๐๐
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</b>												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๑๕๐,๐๐๐
<b>๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>												
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๑๔๕	๒๑,๔๕๐,๘๐๐
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๕	๕,๗๕๐,๐๐๐
๗.๓ แผนงานสาธารณสุข												
๗.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๔๐๐,๐๐๐	๙	๔๐๐,๐๐๐	๙	๔๐๐,๐๐๐	๔๕	๑,๙๒๐,๐๐๐
๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๑๕	๑๕,๓๖๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท
๗.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๑๕	๒๒๕,๐๐๐
๗.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๗.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๗.๑๐ แผนงานการเกษตร												
๗.๑๑ แผนงานงบบกกลาง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๑๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๑๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๖๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๖๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๖๒,๑๖๐</b>	<b>๒๗๐</b>	<b>๔๖,๒๑๐,๘๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๘๘</b>	<b>๕๓,๑๖๖,๙๖๐</b>	<b>๑๖๗</b>	<b>๔๑,๙๗๓,๗๖๐</b>	<b>๒๐๘</b>	<b>๕๙,๘๕๓,๕๕๙</b>	<b>๑๘๘</b>	<b>๕๕,๖๘๗,๑๕๙</b>	<b>๑๙๗</b>	<b>๕๘,๗๑๔,๕๔๘</b>	<b>๙๔๘</b>	<b>๒๖๙,๓๙๕,๙๘๖</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<u>๑.ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</u>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๔	๒๕,๓๘๐,๖๐๐	๓๕	๑๔,๔๘๗,๔๐๐	๗๕	๖๘,๒๗๑,๑๐๐	๕๔	๖๔,๑๐๔,๗๐๐	๖๔	๖๗,๓๗๑,๐๘๙	๒๘๒	๒๓๙,๖๑๔,๘๘๙
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๒๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๘</b>	<b>๒๙,๗๘๐,๖๐๐</b>	<b>๓๙</b>	<b>๑๘,๘๘๗,๔๐๐</b>	<b>๗๙</b>	<b>๗๖,๖๗๑,๑๐๐</b>	<b>๕๘</b>	<b>๖๘,๕๐๔,๗๐๐</b>	<b>๖๘</b>	<b>๗๑,๗๗๑,๐๘๙</b>	<b>๓๐๒</b>	<b>๒๖๑,๖๑๔,๘๘๙</b>
<u>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</u>												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๓๐	๑,๑๒๕,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๐	๙๒๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๔๖๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๔๖๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๔๖๕,๐๐๐</b>	<b>๕๐</b>	<b>๒,๐๔๕,๐๐๐</b>
<u>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</u>												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓๕	๑๐,๔๑๒,๒๐๐	๓๕	๑๐,๔๑๒,๒๐๐	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๑๗๕	๕๒,๒๒๓,๒๙๗
๓.๒ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๒๕	๓,๐๑๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๑๔,๒๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๑๔,๒๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๖๘,๒๙๙</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๖๘,๒๙๙</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๖๘,๒๙๙</b>	<b>๒๐๐</b>	<b>๕๕,๒๓๓,๒๙๗</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข</b>												
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๗๕	๙,๑๘๑,๐๐๐
รวม	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๗๕	๙,๑๘๑,๐๐๐
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๓๐	๒,๒๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๓๕	๒,๕๐๐,๐๐๐
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</b>												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๑๕๐,๐๐๐
<b>๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>												
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๑๔๕	๒๑,๔๕๐,๘๐๐
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๕	๕,๗๕๐,๐๐๐
๗.๓ แผนงานสาธารณสุข												
๗.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๔๐๐,๐๐๐	๙	๔๐๐,๐๐๐	๙	๔๐๐,๐๐๐	๔๕	๑,๙๒๐,๐๐๐
๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๑๕	๑๕,๓๖๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท
๗.๖ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๑๕	๒๒๕,๐๐๐
๗.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๗.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๗.๑๐ แผนงานการเกษตร												
๗.๑๑ แผนงานงบกลาง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๑๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๑๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๖๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๖๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๖๒,๑๖๐</b>	<b>๒๗๐</b>	<b>๔๖,๒๑๐,๘๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๘๗</b>	<b>๕๒,๘๖๖,๙๖๐</b>	<b>๑๖๘</b>	<b>๔๑,๙๗๓,๗๖๐</b>	<b>๒๐๘</b>	<b>๙๖,๐๕๓,๕๕๙</b>	<b>๑๘๗</b>	<b>๙๑,๘๘๗,๑๕๙</b>	<b>๑๙๗</b>	<b>๙๕,๑๕๓,๕๔๘</b>	<b>๙๔๗</b>	<b>๓๗๗,๙๓๔,๙๘๖</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<b>๑.ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๕๑	๒๔,๖๖๖,๖๐๐	๓๔	๑๓,๖๗๑,๒๐๐	๗๑	๖๖,๘๑๙,๙๐๐	๕๗	๖๕,๓๑๒,๔๐๐	๖๒	๖๖,๕๐๒,๗๘๙	๒๗๕	๒๓๖,๙๗๒,๘๘๙
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๔	๔,๔๐๐,๐๐๐	๒๐	๒๒,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๕</b>	<b>๒๙,๐๖๖,๖๐๐</b>	<b>๓๘</b>	<b>๑๘,๐๗๑,๒๐๐</b>	<b>๗๕</b>	<b>๗๑,๒๑๙,๙๐๐</b>	<b>๖๑</b>	<b>๖๙,๗๑๒,๔๐๐</b>	<b>๖๖</b>	<b>๗๐,๙๐๒,๗๘๙</b>	<b>๒๙๕</b>	<b>๒๕๘,๙๗๒,๘๘๙</b>
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๖	๒๒๕,๐๐๐	๓๐	๑,๑๒๕,๐๐๐
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๑๐๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐	๔	๒๔๐,๐๐๐	๒๐	๙๒๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๓๒๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๔๖๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๔๖๕,๐๐๐</b>	<b>๑๐</b>	<b>๔๖๕,๐๐๐</b>	<b>๕๐</b>	<b>๒,๐๔๕,๐๐๐</b>
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>												
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓๕	๑๐,๔๑๒,๒๐๐	๓๕	๑๐,๔๑๒,๒๐๐	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๓๕	๑๐,๔๖๖,๒๙๙	๑๗๕	๕๒,๒๒๓,๒๙๗
๓.๒ แผนงานการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๕	๖๐๒,๐๐๐	๒๕	๓,๐๑๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๑๔,๒๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๑๔,๒๐๐</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๖๘,๒๙๙</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๖๘,๒๙๙</b>	<b>๔๐</b>	<b>๑๑,๐๖๘,๒๙๙</b>	<b>๒๐๐</b>	<b>๕๕,๒๓๓,๒๙๗</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข</b>												
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๗๕	๙,๑๘๑,๐๐๐
รวม	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๐๕,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๑๕	๑,๘๕๗,๐๐๐	๗๕	๙,๑๘๑,๐๐๐
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
๕.๑ แผนงานการเกษตร	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๖	๔๕๐,๐๐๐	๓๐	๒,๒๕๐,๐๐๐
๕.๒ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๑	๕๐,๐๐๐	๕	๒๕๐,๐๐๐
รวม	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๗	๕๐๐,๐๐๐	๓๕	๒,๕๐๐,๐๐๐
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</b>												
๖.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๑๕๐,๐๐๐
รวม	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๓	๒๓๐,๐๐๐	๑๕	๑,๑๕๐,๐๐๐
<b>๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>												
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๒๙	๔,๒๘๔,๑๖๐	๑๔๕	๒๑,๔๕๐,๘๐๐
๗.๒ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๙	๑,๑๕๐,๐๐๐	๔๕	๕,๗๕๐,๐๐๐
๗.๓ แผนงานสาธารณสุข												
๗.๔ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๓๖๐,๐๐๐	๙	๔๐๐,๐๐๐	๙	๔๐๐,๐๐๐	๙	๔๐๐,๐๐๐	๔๕	๑,๙๒๐,๐๐๐
๗.๕ แผนงานเคหะและชุมชน	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๓	๓,๐๗๓,๐๐๐	๑๕	๑๕,๓๖๕,๐๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ	จำนวน	งบประมาณ
	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท	โครงการ	บาท
๗.๖ แผนงานสร้างเสริมเข้มแข็งของชุมชน	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๓	๔๕,๐๐๐	๑๕	๒๒๕,๐๐๐
๗.๗ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ												
๗.๘ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา												
๗.๑๐ แผนงานการเกษตร												
๗.๑๑ แผนงานนบกลาง	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๑	๓๐๐,๐๐๐	๕	๑,๕๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๑๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๑๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๑๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๑๒,๑๖๐</b>	<b>๕๔</b>	<b>๙,๒๑๒,๑๖๐</b>	<b>๒๗๐</b>	<b>๔๖,๒๑๐,๘๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๘๔</b>	<b>๕๒,๑๕๒,๙๖๐</b>	<b>๑๖๗</b>	<b>๔๑,๑๕๗,๕๖๐</b>	<b>๒๐๔</b>	<b>๙๔,๖๐๒,๓๕๙</b>	<b>๑๙๐</b>	<b>๙๓,๐๙๔,๘๕๙</b>	<b>๑๙๕</b>	<b>๙๔,๒๘๕,๒๔๘</b>	<b>๙๔๐</b>	<b>๓๗๕,๒๙๒,๙๘๖</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗) (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	๒๕	๓๘,๗๓๖,๔๐๐	๒๙	๓๙,๙๖๔,๗๐๐	๒๕	๓๘,๗๓๖,๔๐๐	๗๙	๑๑๗,๔๓๗,๕๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๒๕	๓๘,๗๓๖,๔๐๐	๒๙	๓๙,๙๖๔,๗๐๐	๒๕	๓๘,๗๓๖,๔๐๐	๗๙	๑๑๗,๔๓๗,๕๐๐
<b>๒. ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ</b>												
๒.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๑	๙๐,๐๐๐	๓	๒๗๐,๐๐๐
<b>๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข</b>												
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข	-	-	๑	๘๒,๗๐๐	๖	๕๓๒,๗๐๐	๕	๔๕๐,๐๐๐	๕	๔๕๐,๐๐๐	๑๗	๑,๕๑๕,๔๐๐
<b>รวม</b>	-	-	๑	๘๒,๗๐๐	๖	๕๓๒,๗๐๐	๕	๔๕๐,๐๐๐	๕	๔๕๐,๐๐๐	๑๗	๑,๕๑๕,๔๐๐
<b>๕. ยุทธศาสตร์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>												
๑.๑ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	๑	๕๔,๐๐๐	๐	-	๐	-	๑	๕๔,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	๑	๕๔,๐๐๐	๐	-	๐	-	๑	๕๔,๐๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	-	-	-	๘๒,๗๐๐	๓๓	๓๙,๔๑๓,๑๐๐	๓๕	๔๐,๕๐๔,๗๐๐	๓๑	๓๙,๖๗๖,๔๐๐	๑๐๐	๑๑๙,๒๗๖,๙๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ แก้ไข ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗) (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท	จำนวนโครงการ	งบประมาณบาท
๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๓๒	๑๓,๙๗๓,๐๐๐	๗๔	๔๘,๘๙๖,๗๐๐	๗	๒,๔๔๕,๖๐๐			๑๑๓	๖๕,๓๑๕,๓๐๐
รวม			๓๒	๑๓,๙๗๓,๐๐๐	๗๔	๔๘,๘๙๖,๗๐๐	๗	๒,๔๔๕,๖๐๐	-	-	๑๑๓	๖๕,๓๑๕,๓๐๐
๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม												
๑.๑ แผนงานการศึกษา			๓	๑,๕๐๐,๐๐๐							๓	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวม			๓	๑,๕๐๐,๐๐๐							๓	๑,๕๐๐,๐๐๐
๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร												
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๔	๑๖๐,๐๐๐
รวม			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๔	๑๖๐,๐๐๐
รวมทั้งสิ้น			๓๖	๑๕,๕๑๓,๐๐๐	๗๕	๔๘,๙๓๖,๗๐๐	๘	๒,๔๘๕,๖๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑๒๐	๖๖,๙๗๕,๓๐๐

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) (แก้ไข ครั้งที่ ๓/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา							๘๔	๔๘,๕๙๗,๕๖๔	๑	๒,๒๒๓,๐๐๐	๘๕	๕๐,๘๒๐,๕๖๔
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน							๖๕	๕๑,๒๕๑,๖๓๒			๖๕	๕๑,๒๕๑,๖๓๒
<b>รวม</b>							<b>๑๔๙</b>	<b>๙๙,๘๔๙,๑๙๖</b>	<b>๑</b>	<b>๒,๒๒๓,๐๐๐</b>	<b>๑๕๐</b>	<b>๑๐๒,๐๗๒,๑๙๖</b>
<b>๔. ยุทธศาสตร์ด้านสาธารณสุข</b>												
๑.๑ แผนงานสาธารณสุข							๔	๑,๓๕๒,๐๐๐			๔	๑,๓๕๒,๐๐๐
<b>รวม</b>							<b>๔</b>	<b>๑,๓๕๒,๐๐๐</b>			<b>๔</b>	<b>๑,๓๕๒,๐๐๐</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>							<b>๑๕๓</b>	<b>๑๐๑,๒๐๑,๑๙๖</b>	<b>๑</b>	<b>๒,๒๒๓,๐๐๐</b>	<b>๑๕๔</b>	<b>๑๐๓,๔๒๔,๑๙๖</b>

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (แก้ไข ครั้งที่ ๔/๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๖		ปี ๒๕๖๗		ปี ๒๕๖๘		ปี ๒๕๖๙		ปี ๒๕๗๐		รวม ๕ ปี	
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท	จำนวน โครงการ	งบประมาณ บาท
<b>๑. ยุทธศาสตร์ด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</b>												
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			๓๒	๑๓,๙๗๓,๐๐๐	๗๔	๔๘,๘๙๖,๗๐๐	๗	๒,๔๔๕,๖๐๐			๑๑๓	๖๕,๓๑๕,๓๐๐
รวม			๓๒	๑๓,๙๗๓,๐๐๐	๗๔	๔๘,๘๙๖,๗๐๐	๗	๒,๔๔๕,๖๐๐	-	-	๑๑๓	๖๕,๓๑๕,๓๐๐
<b>๓. ยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม</b>												
๓.๑ แผนงานการศึกษา			๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐					๓	๑,๕๐๐,๐๐๐
รวม			๒	๑,๐๐๐,๐๐๐	๑	๕๐๐,๐๐๐					๓	๑,๕๐๐,๐๐๐
<b>๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>												
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๔	๑๖๐,๐๐๐
รวม			๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๑	๔๐,๐๐๐	๔	๑๖๐,๐๐๐
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			<b>๓๕</b>	<b>๑๕,๐๑๓,๐๐๐</b>	<b>๗๕</b>	<b>๔๘,๙๓๖,๗๐๐</b>	<b>๘</b>	<b>๒,๔๘๕,๖๐๐</b>	<b>๑</b>	<b>๔๐,๐๐๐</b>	<b>๑๒๐</b>	<b>๖๖,๙๗๕,๓๐๐</b>

## การติดตามและประเมินผลโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย มีการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงาน/โครงการ/กิจกรรม ตามข้อบัญญัติ  
งบประมาณ เงินสะสม เงินอุดหนุน และเงินรายจ่ายค้างจ่าย

## ยุทธศาสตร์การพัฒนาและแผนงาน

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบ	การอนุมัติงบประมาณ	
			จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน
๑. ด้านการคมนาคมและ โครงสร้างพื้นฐาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	กองช่าง	๑๓	๔,๙๖๓,๙๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	กองช่าง	๑	๕๐,๐๐๐
	รวม		๑๔	๕,๐๑๓,๙๐๐
๒. ด้านเศรษฐกิจ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน	กองสวัสดิการสังคม	๒	๖๐,๐๐๐
	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	๑	๑๐๐,๐๐๐
	รวม		๓	๑๖๐,๐๐๐
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	แผนการศึกษา	กองการศึกษาฯ	๗	๕,๑๑๙,๐๙๙
	แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	กองการศึกษา	๕	๖๖๙,๐๐๐
	รวม		๑๒	๕,๗๘๘,๐๙๙
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	สำนักปลัด	๑	๓๐,๐๐๐
	แผนงานสาธารณสุข	สำนักปลัด	๔	๑,๔๐๒,๐๐๐
	รวม		๕	๑,๔๓๒,๐๐๐
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและ สิ่งแวดล้อม	แผนงานการเกษตร	สำนักปลัด	๑	๒๕๐,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด	๑	๕๐,๐๐๐
	รวม		๒	๓๐๐,๐๐๐
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	สำนักปลัด		
	รวม		-	-
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการ บริหาร	แผนงานบริหารทั่วไป	สำนักปลัด	๖	๕๓๔,๙๖๐
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	สำนักปลัด	๓	๒๐๙,๙๕๐
	แผนงานสังคมสงเคราะห์	กองสวัสดิการสังคม	๒	๖๘,๐๐๐
	แผนงานเคหะและชุมชน	สำนักปลัด	๑	๔๐,๐๐๐
	รวม		๑๒	๘๕๒,๙๑๐
	รวมทั้งสิ้น		๔๘	๑๓,๕๔๖,๙๐๙

สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การดำเนินโครงการ/การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		งบประมาณคงเหลือ (บาท)	จำนวนโครงการอยู่ระหว่างดำเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๖๘
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๑๔	๕,๑๑๕,๔๐๐	๑๓	๔,๘๖๔,๔๐๐	๑	๗,๖๖๘.๖๙			๒๔๓,๓๓๑	โครงการก่อนนี้ผูกพัน ๑๓ โครงการ
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๓	๑๖๐,๐๐๐			๓	๑๐๒,๗๗๕			๕๗,๒๒๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๐	๑๒	๕,๗๘๘,๐๙๙			๙	๕,๐๔๐,๔๖๘.๐๐	๓	๑๐๐,๐๐๐	๘๔๗,๖๓๑	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ / ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒๑	๕	๑,๔๕๒,๐๐๐			๓	๘๗๙,๗๖๕	๒	๔๓๐,๐๐๐	๑,๐๐๒,๒๓๕	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓ โครงการ / ไม่ได้ดำเนินการ ๒ โครงการ
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๘	๒	๓๐๐,๐๐๐			๒	๒๕๓,๕๒๐			๔๖,๔๘๐	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๒ โครงการ
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๓	๐	-							-	ไม่มีโครงการ
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๕๔	๑๒	๘๕๒,๙๑๐			๙	๒,๐๙๙,๘๑๓	๓	๒๑๐,๐๐๐	๑,๐๓๖,๙๐๓	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๙ โครงการ / ไม่ได้ดำเนินการ ๓ โครงการ
รวม	๒๔๕	๔๘	๑๓,๖๖๘,๔๐๙	๑๓	๔,๘๖๔,๔๐๐.๐๐	๒๗	๘,๓๘๔,๐๐๙.๖๔	๘	๗๔๐,๐๐๐	๑,๑๕๙,๙๙๙	-

สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

จำนวนโครงการที่จ่ายขาดเงินสะสม งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๕๐	๑๘,๗๑๒,๕๐๐	๕๐	๑๘,๗๑๒,๕๐๐					-	ดำเนินการแล้วเสร็จ ๓๘ โครงการ / อยู่ระหว่างดำเนินการ ๑๒ โครงการ
๒. ด้านเศรษฐกิจ											
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม											
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข											
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม											
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว											
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร											
รวม	๑๐๘	๕๐	๑๘,๗๑๒,๕๐๐	๕๐	๑๘,๗๑๒,๕๐๐	-	-	-	-	-	

สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

จำนวนโครงการที่อนุมัติงบประมาณในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ (อุดหนุน)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๔	๓,๙๑๙,๓๒๐	๔	๓,๙๑๙,๓๒๐					-	เบิกจ่ายแล้วเสร็จ ๒ โครงการ / กั้นเงิน ๒ โครงการ
๒. ด้านเศรษฐกิจ											
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม											
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข											
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม											
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว											
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร											
<b>รวม</b>	<b>๑๐๘</b>	<b>๔</b>	<b>๓,๙๑๙,๓๒๐</b>	<b>๔</b>	<b>๓,๙๑๙,๓๒๐</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	

สรุปการรายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ยุทธศาสตร์	จำนวนโครงการทั้งหมด ปี ๒๕๖๘ แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)	อนุมัติโครงการ/กิจกรรม		ก่อนนี้ผูกพัน/ลงนามในสัญญา		การเบิกจ่าย		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		เงินคงเหลือ	หมายเหตุ
		จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๒๒	๑๑,๔๕๗,๓๐๐	๑๖	๔,๘๒๔,๖๐๐	๖	๑,๗๑๐,๗๐๐			๔,๙๒๒,๐๐๐	
๒. ด้านเศรษฐกิจ											
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม											
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข											
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม											
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว											
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร											
<b>รวม</b>	<b>๑๐๘</b>	<b>๒๒</b>	<b>๑๑,๔๕๗,๓๐๐</b>	<b>๑๖</b>	<b>๔,๘๒๔,๖๐๐</b>	<b>๖</b>	<b>๑,๗๑๐,๗๐๐</b>	<b>๐</b>	<b>-</b>	<b>๔,๙๒๒,๐๐๐</b>	

ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ทั้งหมด ของปี ๒๕๖๘				การนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ/อนุมัติโครงการและงบประมาณ ๒๕๖๘			
	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	งบประมาณ	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน	๑๐๘	๔๔.๐๘	๘๐,๓๐๖,๐๐๐	๕๑.๙๓	๑๔	๒๙.๑๗	๕,๑๑๕,๔๐๐	๓๗.๔๒
๒. ด้านเศรษฐกิจ	๑๑	๔.๔๙	๔๑๕,๐๐๐	๐.๒๗	๓	๖.๒๕	๑๖๐,๐๐๐	๑.๑๗
๓. ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	๔๐	๑๖.๓๓	๑๑,๐๖๘,๒๙๙	๗.๑๖	๑๒	๒๕.๐๐	๕,๗๘๘,๐๙๙	๔๒.๓๕
๔. การพัฒนาด้านสาธารณสุข	๒๑	๘.๕๗	๒,๔๐๐,๗๐๐	๑.๕๕	๕	๑๐.๔๒	๑,๔๕๒,๐๐๐	๑๐.๖๒
๕. การพัฒนาด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม	๘	๓.๒๗	๕๕๔,๐๐๐	๐.๓๖	๒	๔.๑๗	๓๐๐,๐๐๐	๒.๑๙
๖. การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว	๓	๓๐๐.๐๐	๒๓๐,๐๐๐	๐.๑๕	๐	-	-	-
๗. การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร	๕๔	๒๒.๐๔	๕๙,๖๗๓,๕๕๙	๓๘.๕๙	๑๒	๒๕	๘๕๒,๙๑๐	๖.๒๔
<b>รวม</b>	<b>๒๔๕</b>	<b>๓๙๘.๗๘</b>	<b>๑๕๔,๖๔๗,๕๕๘</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๔๘</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๓,๖๖๘,๔๐๙</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ดำเนินการโครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐ ภาคเอกชนในพื้นที่ ตลอดจนโครงการต่างประสบความสำเร็จด้วยดีและก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงโดยมีผลการดำเนินงาน ที่สำคัญดังนี้

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ จำนวนทั้งสิ้น ๒๔๕ โครงการ สามารถนำโครงการตามแผนพัฒนาไปปฏิบัติ จำนวน ๔๘ โครงการ ซึ่งคิดเป็นร้อยละ ๑๙.๕๙

ของแผนพัฒนาทั้งหมด

แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘)	นำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ	คิดเป็นร้อยละของการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติ
๒๔๕ โครงการ	๔๘ โครงการ	๑๙.๕๙

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๖ บ้านท่างอย เส้นทางหนองผักแว่น ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม.	๔๘๕,๕๐๐			๔๘๕,๕๐๐		๐	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ ไม่มีหนี้
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ที่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สีแยกวัดบ้านนาชาติ ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๘๓.๐๐ ตารางเมตร	๓๓๑,๒๐๐			๓๓๑,๒๐๐		๐	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ ไม่มีหนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอนี้ผู้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นจากบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ที่ ๑๘ บ้านบุงหวาย ถึงสามแยกบ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๖๒,๔๐๐			๒๖๒,๔๐๐		๐	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ ไม่มีนนี้
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๓ บ้านดอนขาด สายทางหน้าวัด ถึง ที่นายนายอดุลย์ สีลาทิพย์ ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๕๖.๐๐ ม. เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ ม. หนา ๐.๑๕ ม. ยาวรวม ๒๖๕.๐๐ ม. หรือคิดเป็น ปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕.๐๐ ตร.ม.	๕๗๑,๓๐๐			๕๗๑,๓๐๐		๐	กองช่าง	กั้นเงินงบประมาณ ไม่มีนนี้

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๓ บ้านโนน บอน สายทางหน้าโรงเรียนบ้านโนนบอน ถึง แยกทางไปบ้านท่างอย ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๔ แห่ง เท คอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๔๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕ ตร.ม.	๙๘,๕๐๐			๙๘,๐๐๐		๕๐๐	กองช่าง	ก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางข้างบ้านผู้กำกับ ถึง คำตามา ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือ มีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๗๖ ตร.ม.	๔๙๘,๒๐๐			๔๙๖,๐๐๐		๒,๒๐๐	กองช่าง	ก่อสร้าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สาย ทางนายพาด - หนองโสมง ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตรม.	๔๙๘,๖๐๐			๔๙๗,๐๐๐		๑,๖๐๐	กองช่าง	ก่อสร้าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นตอนตู้ หมู่ ๒๐ ปริมาณงานผิวจราจร คอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่ น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตรม.	๔๘๕,๕๐๐			๔๘๔,๐๐๐		๑,๕๐๐	กองช่าง	ก่อสร้าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางจากบ้านนาย เจริญ ทาประจิตร ถึงแม่น้ำมูล ต.บุง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือผิวจราจร ลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๐.๐๐ ตร.ม.	๒๑,๗๐๐			๒๐,๐๐๐		๑,๗๐๐	กองช่าง	ก่อสร้าง

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอนี้ผู้กพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๙ เส้นทางสี่ แยกศาลากลางบ้านถึงคลอง สาธารณะประโยชน์ห้องชั้น ต.บุงหวาย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลม คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก.๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๗ ม. บ่อพักรับน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ค. ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๘ แห่ง เทคอนกรีตทับหลังท่อ ระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๗ เมตร หรือ คิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่ น้อยกว่า ๒๒๗ ตร.ม.	๔๙๖,๓๐๐			๔๙๕,๐๐๐		๑,๓๐๐	กองช่าง	ก่อสร้าง

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอนี้ผู้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อ พักและขยายไหล่ทาง หมู่ที่ ๑๑ บ้าน โนนสวน เส้นทางบ้านนายกัณฑ์ ตำริห์ ถึงเขตทางรถไฟ ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ. อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๓.๐๐ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก สำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๗ แห่ง เท คอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๓.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงาน พื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๓.๐๐ ตร.ม.	๔๘๑,๙๐๐			๔๘๐,๐๐๐		๑,๙๐๐	กองช่าง	ก่อสร้าง

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาäänโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๑ แผนอุตสาหกรรมและการโยธา  
- งานก่อสร้าง (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน(บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายผ่าน ถึง แยกบ้านนายพรชัย รอดคำทอง ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร / ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตร.ม.	๒๓๕,๔๐๐			๒๓๔,๐๐๐		๑,๔๐๐	กองช่าง	ก่อสร้าง
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ที่ ๔ เส้นทางรอบหมู่บ้าน จากแยกทางรถไฟ ต.บุงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตร.ม.	๔๙๗,๔๐๐			๔๑๐,๐๐๐		๘๗,๔๐๐	กองช่าง	ก่อสร้าง
	รวมแผนอุตสาหกรรมและการโยธา	๔,๙๖๓,๙๐๐	-	-	๔,๘๖๔,๔๐๐	-	๙๙,๕๐๐		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน  
๑.๒ แผนงานเคหะและชุมชน  
- งานไฟฟ้าและประปา (กองช่าง)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหน้ผู้กพ่น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอุดหนุนค่าขยายเขต ไฟฟ้าในเขตตำบลบุงหวาย	๕๐,๐๐๐				๗,๖๖๘.๖๙	๔๒,๓๓๑.๓๑	กองช่าง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	รวมแผนงานเคหะและชุมชน	๕๐,๐๐๐	-	-	-	๗,๖๖๘.๖๙	๔๒,๓๓๑.๓๑		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๑ แผนงานการเกษตร

- งานส่งเสริมการเกษตร (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนหักพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการดำเนินงานของ ศูนย์บริการและถ่ายทอด เทคโนโลยีทางการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐				๔๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	รวมแผนงานการเกษตร	๑๐๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๔๕,๐๐๐	๕๕,๐๐๐		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ

๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหน้ผู้กพ่น (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพพระยะสัน	๔๐,๐๐๐				๓๘,๐๖๐	๑,๙๔๐	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับ หัตถกรรม	๒๐,๐๐๐				๑๙,๗๑๕	๒๘๕	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการ แล้วเสร็จ
	รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็ง ของชุมชน	๖๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๕๗,๗๗๕	๒,๒๒๕		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

- งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการประกวดคำขวัญต่อต้าน การทุจริต	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ คุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็กและ เยาวชน	๘๐,๐๐๐		๘๐,๐๐๐			๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการสนับสนุนกิจการสภา เด็กในตำบลบึงหวาย	๑๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐			๐	กองการศึกษาฯ	ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทาง สังคมให้เด็ก และเยาวชน ตำบล บึงหวาย	๕๐,๐๐๐				๕๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

๓.๑ แผนงานการศึกษา

- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนผู้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐				๑๐๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	๑,๓๒๘,๐๙๙	๒๖,๐๐๐.๐๐	๑๑๕,๐๐๐		๑,๑๙๓,๘๘๒.๐๐	๔๕,๒๑๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

- เงินอุดหนุนส่วนราชการ

๑	เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัด สำนักงานคณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.)	๓,๕๔๑,๐๐๐		๑๙๘,๘๐๐		๓,๒๐๙,๖๗๓	๑๓๒,๕๒๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	รวมแผนงานการศึกษา	๕,๑๑๙,๐๙๙	๒๖,๐๐๐	๔๑๓,๘๐๐	-	๔,๕๕๓,๕๕๕	๑๗๗,๗๔๔		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาทางการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  
๓.๒ แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ  
- งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม(บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน ด้านยาเสพติดตำบลบึงหวาย	๓๒๙,๐๐๐		๑๐๐๐๐		๒๘๔,๙๖๒	๓๔,๐๓๘	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

- งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

๑	โครงการจัดงานประเพณีลอย กระทง	๑๕๐,๐๐๐				๑๔๖,๙๗๐	๓,๐๓๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการประเพณีบุญผะเหวด ตอ้งการบริหารส่วนตำบลบึง หวาย	๑๐๐,๐๐๐				๙๙,๙๘๘	๑๒	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	๕๐,๐๐๐				๔๙,๙๙๓	๗	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

- เงินอุดหนุน

๑	โครงการส่งเสริม สนับสนุนการ จัดงานประเพณีแห่เทียน จ.อุบลฯ	๔๐,๐๐๐				๔๐,๐๐๐	๐	กองการศึกษาฯ	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
	รวมแผนงานศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	๖๖๙,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	-	๖๒๑,๙๑๓	๓๗,๐๘๗		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๔.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

- งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการเกาะป้องกันยาเสพติดใน สถานศึกษาตำบลบึงหวาย	๓๐,๐๐๐					๓๐,๐๐๐.๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ ดำเนินการ
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านการสาธารณสุข

๔.๒ แผนงานสาธารณสุข

- งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการรณรงค์และป้องกันโรค ไข้เลือดออก	๒๐๐,๐๐๐				๑๕๕,๔๐๔.๘๐	๔๔,๕๙๕.๒๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ตำบลบึงหวาย	๗๐๒,๐๐๐			๕๘,๕๐๐	๖๔๒,๒๐๐	๑,๓๐๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	๑๐๐,๐๐๐		๑๗,๘๔๐		๘๒,๑๖๐	๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

- เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน

๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน ตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	๔๐๐,๐๐๐				๔๐๐,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมแผนงานสาธารณสุข		๑,๔๐๒,๐๐๐	-	๑๗,๘๔๐	๕๘,๕๐๐	๑,๒๗๙,๗๖๔.๘๐	๔๕,๘๙๕.๒๐		

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	๕๐,๐๐๐				๒๔,๕๒๐	๒๕,๔๘๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน		๕๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๒๔,๕๒๐	๒๕,๔๘๐		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๕.๒ แผนงานการเกษตร

- งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องนี้ผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการคลองสวยน้ำใสคนไทยมีสุข	๒๕๐,๐๐๐		๒๑,๐๐๐		๒๒๙,๐๐๐	๐	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมแผนงานการเกษตร		๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๑,๐๐๐	๐	๒๒๙,๐๐๐	๐		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร  
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป  
- งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่องหนี่ผู้กพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนท รามาธิบดีศรีสินท มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรม จริยธรรมแก่ผู้บริหารสมาชิกสภาและ พนักงานของ อบต.บุงหวาย	๒๐,๐๐๐					๒๐,๐๐๐	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานและทัศนศึกษาดูงาน	๒๖๔,๙๖๐		๕๖,๘๘๐		๒๐๘,๐๘๐	-	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป

- งานบริหารงานทั่วไป (สำนักปลัด)

เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	กอนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	อุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	๓๐,๐๐๐		๑๐,๐๐๐		๑๖,๒๐๒.๕๑	๓,๗๙๗.๔๙	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ

- งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

๑	โครงการจัดหน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ของ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปี ๒๕๖๘	๑๐,๐๐๐				๑๐,๐๐๐	-	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการปรับปรุงแผนที่ภาษีและ ทะเบียนทรัพย์สินขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวาย	๒๐๐,๐๐๐				๑๙๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	กองคลัง	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมแผนงานบริหารทั่วไป		๕๓๔,๙๖๐	-	๖๖,๘๘๐	-	๔๔๓,๒๘๓	๒๔,๗๙๗		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน

- งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการช่วยเหลือและบรรเทา ความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ ประสบภัยต่างๆ	๕๐,๐๐๐	๑,๙๓๑,๘๙๔			๑,๕๙๔,๘๔๒.๖๔	๓๘๗,๐๕๑.๓๖	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการฝึกอบรมอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)	๑๕๐,๐๐๐		๑๕๐,๐๐๐			-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ

- งานจราจร (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการดำเนินการป้องกันและลด อุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล และวันสำคัญต่างๆ	๙,๙๕๐				๙,๕๘๘	๓๖๒	สำนักปลัด	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมแผนงานรักษาความสงบภายใน		๒๐๙,๙๕๐	๑,๙๓๑,๘๙๔	๑๕๐,๐๐๐	-	๑,๖๐๔,๔๓๑	๓๘๗,๔๑๓		

รายงานการติดตามและประเมินผลแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์

- งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ (กองสวัสดิการสังคม)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุ	๕๐,๐๐๐		๑๓,๑๕๐		๓๖,๘๕๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
๒	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรี	๑๘,๐๐๐		๒,๗๕๐		๑๕,๒๕๐	-	กองสวัสดิการ สังคม	ดำเนินการแล้ว เสร็จ
รวมแผนสังคมสงเคราะห์		๖๘,๐๐๐	-	๑๕,๙๐๐	-	๕๒,๑๐๐	-		

รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘  
(ระหว่างเดือนตุลาคม ๒๕๖๗ - เดือนกันยายน ๒๕๖๘)

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร

๗.๔ แผนงานเคหะและชุมชน

- งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด)

ลำดับ	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณตาม ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ก่อนนี้ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์ โลก (อถล.)	๔๐,๐๐๐		๔๐,๐๐๐			-	สำนักปลัด	ไม่ได้ดำเนินการ
รวมแผนสังคมสงเคราะห์		๔๐,๐๐๐	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-		

## โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	เบิกจ่าย	สถานะ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านท่างอย เส้นทางหนองผักแว่น ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๘๕,๕๐๐		๔๘๕,๕๐๐						กันเงิน ไม่มีหนี้
๒	โครงการขยายไหล่ทาง คสล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตรถึงสี่แยกวัดป่านานาชาติ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ขยายผิวจราจร กว้าง ๑ เมตร ยาว ๒๓๙ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๔๘๓ ตารางเมตร	๑๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๓๓๑,๒๐๐		๓๓๑,๒๐๐						กันเงิน ไม่มีหนี้
๓	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต เส้นจากบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๘ บ้านบุ่งหวายถึงสามแยกบ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ที่ ๑๑ บ้านโนนสวนปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๔๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๗๐๐.๐๐ ตร.ม.	๑๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๒๖๒,๔๐๐		๒๖๒,๔๐๐						กันเงิน ไม่มีหนี้
๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๓ บ้านดอนชาด สายทางหน้าวัด ถึง ที่นา นายอดุลย์ สีลาทิพย์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๖๕ ม. เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. ยามรวม ๒๖๕ ม. หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๖๕ ตร.ม.	๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๕๗๑,๓๐๐		๕๗๑,๓๐๐						กันเงิน ไม่มีหนี้

## โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	เบิกจ่าย	สถานะ
๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๓ บ้านโนนบอน สายทางหน้าโรงเรียนบ้านโนนบอน ถึง แยกทางไปบ้านท่าออย ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๔ แห่ง เท คอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๔๕ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕ ตร.ม.	๑๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘	โอนตั้ง ใหม่	๙๘,๕๐๐	๙๘,๐๐๐	๕๐๐	๕๗/๒๕๖๘	๑๔/๐๘/๒๕๖๘	๑๑/๑๑/๒๕๖๘	หจก.สุรินทร์ ก่อสร้าง ๒๐๑๕		ก่อสร้าง
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางข้าง บ้านผู้กับ ถึงคำตาผา ต.บึงหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๙๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๗๖ ตร.ม.	๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๙๘,๒๐๐	๔๙๖,๐๐๐	๒,๒๐๐	๖๒/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘	๐๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญ เกียรติวัสดุ ก่อสร้าง		ก่อสร้าง
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๑ สายทางนายพาด หนอง โสรงปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๙๘,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	๖๐/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘	๐๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญ เกียรติวัสดุ ก่อสร้าง		ก่อสร้าง
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นคอนดู หมู่ ๒๐ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓ ม. ยาว ๒๕๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐ ตร.ม.	๒๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๘๕,๕๐๐	๔๘๔,๐๐๐	๑,๕๐๐	๖๑/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘	๐๑/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญ เกียรติวัสดุ ก่อสร้าง		ก่อสร้าง
๙	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางจากบ้าน นายเจริญ ทาประจิตร ถึงแม่น้ำมูล ต.บึง หวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๖๘.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือผิวจราจรลูกรัง รวมกันไม่น้อยกว่า ๑๗๐ ตร.ม.	๑๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๒๑,๗๐๐	๒๐,๐๐๐	๑,๗๐๐	๖๓/๒๕๖๘	๐๔/๐๙/๒๕๖๘	๐๓/๑๒/๒๕๖๘	หจก.ดีดี คอนสตรัคชั่น		ก่อสร้าง

## โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	เบิกจ่าย	สถานะ
๑๐	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๙ เส้นทางสี่แยกศาลากลางบ้านถึงคลองสาธารณะประโยชน์ห้องซัน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๗ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๘ แห่ง ท่อคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๗ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีต ๒๒๗ ตร.ม.	๙	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๙๖,๓๐๐	๔๙๕,๐๐๐	๑,๓๐๐	๖๔/๒๕๖๘	๐๔/๐๙/๒๕๖๘	๐๓/๑๒/๒๕๖๘	ทจก.ดีดี คอนสตรัคชั่น		ก่อสร้าง
๑๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวนเส้นทางบ้านนายเกษมดำริห์ ถึงเขตทางรถไฟ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๒๓ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กสำหรับท่อกลม ค.ส.ล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ชั้น ๓ จำนวน ๑๗ แห่ง ท่อคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๒๓ เมตรหรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๒๓ ตร.ม.	๑๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๘๑,๙๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๑,๙๐๐	๖๔/๒๕๖๘	๐๔/๐๙/๒๕๖๘	๐๓/๑๒/๒๕๖๘	ทจก.ดีดี คอนสตรัคชั่น		ก่อสร้าง
๑๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายผ่าน ถึงแยกบ้าน นายพรชัย รอดคำทอง ต.บึงหวาย อ.วาริน จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๖๑๒.๐๐ ตร.ม.	๑๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๒๓๕,๔๐๐	๒๓๔,๐๐๐	๑,๔๐๐	๗๔/๒๕๖๘	๒๖/๐๙/๒๕๖๘	๒๕/๑๒/๒๕๖๘	ทจก.เมือง อุบล คอนกรีตชั่น		ก่อสร้าง
๑๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหมู่ ๔ เส้นทางรอบหมู่บ้านจากแยกทางรถไฟ ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตร.ม.	๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘		๔๑๘,๐๐๐	๔๑๐,๐๐๐	๘,๐๐๐	๗๓/๒๕๖๘	๒๖/๐๙/๒๕๖๘	๒๕/๑๒/๒๕๖๘	ทจก.เมือง อุบล คอนกรีตชั่น		ก่อสร้าง
รวมงบประมาณ ข้อบัญญัติ ๒๕๖๘					๔,๘๘๔,๕๐๐								

## โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นสวนสุภาพ - บ้านนางเขียว ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๐๓.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๙ ตร.ม.	๑			๒๐๑,๒๐๐	๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐	๑/๒๕๖๘	๑๖/ต.ค./๒๕๖๗	๑๔/ม.ค./๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	✓	๒๗/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ สายทาง ๒๒๖ - บ้านห้องชั้น ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม.	๑			๔๓๔,๕๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๕๐๐	๗/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๗/๐๑/๒๕๖๘	✓	๑๓/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑ เส้นทางบ้านนายประเสริฐ อุทากอง ถึง บ้านนายบุญมา สุวรรณหงษ์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๘๐ ตร.ม.	๑			๓๐๖,๖๐๐	๓๐๕,๐๐๐	๑,๖๐๐	๒/๒๕๖๘	๑๖/ต.ค./๒๕๖๗	๑๔/ม.ค./๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	✓	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนขาด เส้นทางซอยบ้านนา จากถนน ๒๒๖ ถึง ที่นายนายทอง ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม.	๓			๔๒๗,๐๐๐	๔๒๕,๐๐๐	๒,๐๐๐	๔/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๗/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๓ บ้านดอนขาด เส้นทางบ้านนายจรัส ศรีลาภา ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๓๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๑๔ ตร.ม.	๓			๒๖๗,๘๐๐	๒๖๕,๐๐๐	๒,๘๐๐	๕/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๗/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนายประจักษ์ พิลาอาจ ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๙๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐ ตร.ม.	๕			๔๔๘,๖๐๐	๔๔๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	๘/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๙/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางบ้านนายคำอุ่น จันท์ ถึง แยกบ้านนางใบ นีโสดา ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๙๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๘๔ ตร.ม.	๕			๒๔๕,๓๐๐	๒๔๔,๐๐๐	๑,๓๐๐	๖/๒๕๖๘	๑๖/พ.ย./๒๕๖๗	๐๒/ก.พ./๒๕๖๘	หจก.ณชัยรุ่งเรือง	๐๙/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๖ บ้านท่าอ้อย เส้นทางหนองผักแว่น ต.บุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๗๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๒ ตร.ม.	๖			๓๓๗,๓๐๐	๓๓๖,๐๐๐	๑,๓๐๐	๓/๒๕๖๘	๑๖ ต.ค.๒๕๖๗	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๑๗/๑๒/๒๕๖๗	✓	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว

## โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๙	โครงการก่อสร้างถนนคสล. หมู่ ๘ บ้านทุ่งหวาย เส้นทางบ้านนางบุญหลาย แห่ง บุคดี ถึง บ้านนายสมาน มาคำผุย ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๕๔.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๖๒ ตร.ม.	๘			๑๐๕,๒๐๐	๑๐๔,๐๐๐	๑,๒๐๐	๙/๒๕๖๘	๑๔/๑๑/๒๕๖๗	๑๒/๐๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๐/๐๑/๒๕๖๘	✓	๐๕/๐๒/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๙ บ้านห้องซัน เส้นทางบ้านนายทวี นาคำรอด ถึง บ้านนายประครอง คำภูมิ ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๐๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐๘ ตร.ม.	๙			๒๕๘,๑๐๐	๒๕๘,๐๐๐	๑,๑๐๐	๑๐/๒๕๖๘	๑๕/๑๑/๒๕๖๘	๑๒/๐๒/๒๕๖๘	หจก.คิตีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๙/๐๑/๒๕๖๘	✓	๒๕/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๙ บ้านทุ่งหวาย เส้นทางสามแยกหลังตลาด ถึง สี่แยกศาลากลางบ้าน ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๗๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๙			๑๘๓,๐๐๐	๑๘๒,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑๑/๒๕๖๘	๑๔/๑๑/๒๕๖๘	๑๒/๐๒/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๐/๐๑/๒๕๖๘	✓	๕ กพ.๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง ซอยบ้านนางกัลญารัตน์ สอนเพชร ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕ ตร.ม.	๕			๘๖,๗๐๐	๘๖,๐๐๐	๗๐๐	๑๔/๒๕๖๘	๒๔/๑๒/๒๕๖๗	๒๔/๐๓/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๔/๐๒/๒๕๖๘	✓	๑๔/๐๓/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๓	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๔ บ้านโนนสว่าง เส้นทางบ้านนายเหล่ง หาประจิตร ถึง สถานีสูบน้ำ ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ตารางเมตร , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๑.๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๖๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๔			๔๙๙,๓๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๓๐๐	๑๙/๒๕๖๘	๑๐/๐๑/๒๕๖๘	๑๐/๐๔/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๐๖/๐๓/๒๕๖๘	✓	๒๐/๐๓/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่าอ้อย เส้นทางถนน อบจ. รอบป่าชุมชน ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๕๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕			๔๙๘,๖๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	๑๘/๒๕๖๘	๑๐/๐๑/๒๕๖๘	๑๐/๐๔/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๐๖/๐๓/๒๕๖๘	✓	๒๐/๐๓/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๕	โครงการเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ จากบ้านนายประจักษ์ - ถนน อบจ. ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๑๔๘.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๗๐ ตร.ม.	๑๒			๒๔๙,๕๐๐	๒๔๘,๐๐๐	๑,๕๐๐	๒๐/๒๕๖๘	๑๐/๐๑/๒๕๖๘	๑๐/๐๔/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๔/๐๒/๒๕๖๘	✓	๑๙/๐๓/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๑๖	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังยาง เลี้ยวรอบบึงใหญ่ ด้านหาดท่าโฮ้ง ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๐๖.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๓๐ ตร.ม.	๑๗			๓๒๖,๔๐๐	๓๒๗,๐๐๐	๑,๔๐๐	๒๒/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.คิตีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๒/๐๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว

## โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๑๗	โครงการก่อสร้างห้องพยาบาลพร้อมห้องพัก หมู่ ๔ เส้นทางจากบ้านนางราตี แก้วมหา ถึง แยกทางหลวงชนบท บ้านนายทองศูนย์ จันทบาล ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๓ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง	๔			๑๓๘,๐๐๐	๑๓๕,๐๐๐	๓,๐๐๐	๑๖/๒๕๖๘	๐๗/๐๑/๒๕๖๘	๐๗/๐๔/๒๕๖๘	หจก.สุรินทร์ก่อสร้าง	๒๗/๐๓/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๑๘	โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๑ จากบ้านเลขที่ ๑๑๑ - ๗๘ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖๐ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๕๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๕๐ ตร.ม.	๑๑			๔๒๙,๖๐๐	๔๒๐,๐๐๐	๙,๖๐๐	๑๕/๒๕๖๘	๐๗/๐๑/๒๕๖๘	๐๗/๐๔/๒๕๖๘	หจก.สุรินทร์ก่อสร้าง	๑๑-๐๔-๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๑๙	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๒ สายทางบ้านนางนิค - บ้านนางต้อย ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๕๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒๕ ตร.ม.	๑๒			๘๓,๖๐๐	๘๓,๐๐๐	๖๐๐	๒๔/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๒/๐๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๑๒ สายทางบ้านนางหงส์ - บ้านนายสมาน จันทวี ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๒.๐๐ ม. ยาว ๒๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๐ ตร.ม.	๑๒			๒๗,๒๐๐	๒๗,๐๐๐	๒๐๐	๒๕/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๒/๐๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๑	โครงการก่อสร้างถนน คลส. หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางบ้านนางลำดวล ทองเนตร ถึง บ้านนายวิชัย คำศรีสุข ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๖๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๑.๐๐ ตร.ม.	๑๖			๑๓๓,๒๐๐	๑๓๑,๐๐๐	๒,๒๐๐	๒๓/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๔/๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๒	โครงการขยายไหล่ทาง คลส. หมู่ ๔ บ้านสถานี เส้นทางจากศาลากลางบ้าน หมู่ ๔ ถึง บ้านนายสำเนียง สุชาติประคัลภ์ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๑๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๖.๐๐ ตารางเมตร	๔			๔๒๒,๙๐๐	๔๒๑,๐๐๐	๑,๙๐๐	๒๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๔/๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒	๐๔/๐๔/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๓	โครงการขยายไหล่ทาง คลส. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สี่แยกวัดบ้านนาชาติ ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงานฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๔๕๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๕๖.๐๐ ตารางเมตร	๑๐			๖๒๕,๙๐๐	๕๖๔,๐๐๐	๖๑,๙๐๐	๒๗/๒๕๖๘	๒๑/๐๓/๒๕๖๘	๑๔/๐๖/๒๕๖๘	หจก.คลังวิทยาเดช	๑๐/๐๖/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว

## โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๒๔	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวน เส้นทางแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนายกันหา ตำบึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๙๓ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คล. ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๙๓ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๙๓ ตร.ม.	๑๑			๕๗๗,๖๐๐	๔๘๐,๐๐๐	๙๗,๖๐๐	๒๖/๒๕๖๘	๒๑/๐๓/๒๕๖๘	๑๙/๐๖/๒๕๖๘	บริษัท เอส ที ซี แมทรีเรียล คอนสตรัคชั่น	๒๕/๐๗/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเส้นรอบหนองผือ หมู่ ๑๙ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๗.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๐๘ ตร.ม.	๑๙			๘๑๖,๒๐๐	๗๓๔,๐๐๐	๘๒,๒๐๐	๓๔/๒๕๖๘	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๒๙/๐๖/๒๕๖๘	หจก.เทพชนะ	๓๐/๐๖/๒๕๖๘	✓		เบิกจ่ายแล้ว
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักพร้อมขยายไหล่ทาง หมู่ ๒ เส้นทางจากถนน อบจ. ไปบ้านโนนน้อย ถึง แยกถนน อบจ. ทางไปบ้านโนนบอน ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๔๐ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๔๐ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม.	๒			๔๙๙,๐๐๐	๔๙๑,๐๐๐	๘,๐๐๐	๑๗/๒๕๖๘	๐๙/๐๑/๒๕๖๘	๐๙/๐๔/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๘/๘/๒๕๖๘			รอเบิกจ่าย ปรับ ๙๒๘๕๘๘
๒๗	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายไหล่ทาง หมู่ ๗ บ้านบุ่งหวาย เส้นทางจากแยกทางหลวงชนบท ถึง แยกบ้านนายนิรัตน์ ศรีชัย ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๕๖ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คล. ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๒ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๕๖ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๕๖ ตร.ม.	๗			๓๕๐,๕๐๐	๓๔๔,๐๐๐	๖,๕๐๐	๑๓/๒๕๖๘	๑๖ ต.ค.๒๕๖๗	๒๙/๐๓/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๐๙/๐๗/๒๕๖๘			รอเบิกจ่าย ปรับ ๙๒๐๒๐
๒๘	โครงการขยายไหล่ทาง คล. หมู่ ๑๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากสามแยกทางไปศูนย์เกษตร ถึง สามแยกหลังศูนย์เกษตร ต.บุ่งหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ฝั่งที่ ๑ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ตารางเมตร , ฝั่งที่ ๒ กว้าง ๑.๐๐ เมตร ยาว ๒๗๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๗๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๐			๓๗๔,๐๐๐	๓๗๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๓๒/๒๕๖๘	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๒๙/๐๖/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๓๐/๖/๒๕๖๘			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางจากบ้านนายกลมเกษีย วังคำดี - บ้านนายสี พิมพ์นา ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๙๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๗๐ ตร.ม.	๑๓			๗๕๗,๐๐๐	๕๑๕,๐๐๐	๒๔๒,๐๐๐	๒๙/๒๕๖๘	๒๕/๐๓/๒๕๖๘	๒๓/๐๖/๒๕๖๘	หจก.เป็เอส ฯ	๑๑/๐๖/๒๕๖๘			

## โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๐	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านนายอาวุธ ดงน้อย ถึง บ้านนายพัน พรมสิงห์ ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๑๔๒.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๗๒.๐๐ ตร.ม.	๑๖			๔๓๘,๖๐๐	๔๓๗,๐๐๐	๑,๖๐๐	๓๑/๒๕๖๘	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๒๔/๐๖/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๓๐/๖/๒๕๖๘			
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยหินคลุก หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางรอบวัดบ้าน ทุ่งบอน ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๑๒๐.๐๐ ตร.ม.	๑๖			๑๒๖,๒๐๐	๑๒๖,๐๐๐	๒,๒๐๐	๔๐/๒๕๖๘	๑๓/๐๕/๒๕๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๒๐/๘/๒๕๖๘			
๓๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองอีโว หมู่ ๑๘ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีตกว้าง ๓.๕๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๗๐ ตร.ม.	๑๘			๔๙๙,๘๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๒,๘๐๐	๓๓/๒๕๖๘	๓๑/๐๓/๒๕๖๘	๒๔/๐๖/๒๕๖๘	หจก.เจริญเกียรติ	๓๐/๖/๒๕๖๘			
๓๓	โครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ ๓ บ้านดอนชาด เส้นทางจากถนน ๒๒๖ เส้น ดงปู่ตา ถึง ถนนเส้นรอบ ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรดิน ถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๐.๐๐ ม. ลูกกรงหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรัง รวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๒๐ ตร.ม.	๓			๓๐๔,๘๐๐	๓๐๓,๐๐๐	๑,๘๐๐	๓๘/๒๕๖๘	๑๓/๐๕/๒๕๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	หจก.คิตี คอนกรีต ๒๐๒๒	๐๖/๐๘/๒๕๖๘			
๓๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๕ เส้นหลักกลางบ้าน - ท่าแพ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๕.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตร.ม. , ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๑๒๔.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๓๗๒.๐๐ ตร.ม. , ช่วงที่ ๓ ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๕๐.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๕			๔๐๑,๘๐๐	๔๐๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	๔๓/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๐๕/๐๙/๒๕๖๘			
๓๕	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ ๑๗ จากสี่แยกบ้านเลขที่ ๕๔ - ศาลากลางบ้าน หมู่ ๑๗ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗			๓๒๔,๕๐๐	๓๒๒,๐๐๐	๒,๕๐๐	๔๒/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๕/๙/๒๕๖๘			
๓๖	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๑๗ เส้นทางจากแยกบ้านนายอำนาจ ถึง สามแยกบ้านนางสาวคำแพง ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๕.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๐.๐๐ ตร.ม.	๑๗			๓๔๙,๘๐๐	๓๔๒,๐๐๐	๒,๘๐๐	๔๑/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๕/๙/๒๕๖๘			
๓๗	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๑๔ เส้นทางจากบ้านนายสิงห์ วงศ์นามเถา ต.ทุ่งหวาย อ.วารินา จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๔๕.๐๐ ม. หน้าเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตร.ม.	๑๔			๔๙๗,๘๐๐	๔๙๗,๐๐๐	๘๐๐	๔๔/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบล คอนสตรัคชั่น	๕/๙/๒๕๖๘			

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๓๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๒๐ เส้นจากบ้านนายคุณหอมจันทร์ ถึง บ้านนายอรุณ ครูเจริญ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐			๓๖๙,๙๐๐	๓๖๙,๐๐๐	๙๐๐	๔๕/๒๕๖๘	๑๘/๐๖/๒๕๖๘	๑๖/๐๙/๒๕๖๘	เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น	๕/๙/๒๕๖๘			
๓๙	โครงการก่อสร้างถนนดินด้วยลูกรัง หมู่ ๑๓ สายทางจากบ้านนายคำ คุณาอน ถึง คำตาคา ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๘๗.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๕๔๘ ตร.ม.	๑๓			๒๖๙,๙๐๐	๒๖๙,๐๐๐	๒,๙๐๐	๓๗/๒๕๖๘	๑๓/๐๕/๒๕๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒				ก่อสร้าง
๔๐	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรัง หมู่ ๒๐ บ้านโนนบอน เส้นทางจากบ้านนายทอง ทาวงค์ ถึง บ้านตาอรุณ ธรรมชาติ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรดินถมกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๘๓๐.๐๐ ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม. หรือมีผิวจราจรลูกรังรวมกันไม่น้อยกว่า ๓,๓๒๐.๐๐ ตร.ม.	๒๐			๑๘๕,๑๐๐	๑๖๙,๐๐๐	๑๘,๑๐๐	๓๙/๒๕๖๘	๑๓/๐๕/๒๕๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒				ก่อสร้าง
๔๑	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและขยายให้เสถียร หมู่ ๑๖ บ้านทุ่งบอน เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๙๕ ถึง บ้านเลขที่ ๑๐๙ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๙๖ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๖ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๙๖ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๙๖ ตร.ม.	๑๖			๒๑๘,๙๐๐	๒๑๖,๐๐๐	๒,๙๐๐	๕๒/๒๕๖๘	๒๑/๐๗/๒๕๖๘	๒๐/๑๐/๒๕๖๘	หจก.ดีดีคอนกรีต ๒๐๒๒				ก่อสร้าง
๔๒	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๙ เส้นทางจาก ๔ แยกศาลากลางบ้าน ถึง หน้าวัดบ้านหนองหิน ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๒๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตร.ม.	๙			๗๔๓,๐๐๐	๖๓๑,๐๐๐	๑๑๒,๐๐๐	๕๘/๒๕๖๘	๒๒/๐๘/๒๕๖๘	๒๐/๑๑/๒๕๖๘	บริษัท โปร์ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เรียวเลสเทท จำกัด				ก่อสร้าง
๔๓	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ ๑๒ จากถนน อบจ. - แม่น้ำมูล (บ้านสุวัฒน์) ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๗๔ ม. , บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม ขนาด ศก. ๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๐ แห่ง , เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาดกว้าง ๑ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๗๔ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณงานพื้นที่คอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๗๔ ตร.ม.	๑๒			๕๘๓,๙๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๑๑๓,๙๐๐	๖๗/๒๕๖๘	๑๑/๐๘/๒๕๖๘	๑๐/๑๒/๒๕๖๘	บริษัท อีสานคอนกรีตจำกัด				ก่อสร้าง

โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ใช้จ่ายเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ	อนุมัติ	งบประมาณอนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	เบิกจ่ายแล้ว	ปีงบที่เบิกจ่าย	หมายเหตุ
๔๔	โครงการเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๔ เส้นทางจากแยกบ้านางหนูแดง ถึง บ้านนางจินตรา นิลชัย ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ ม. ยาว ๓๐๓.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๐๘.๐๐ ตร.ม.	๔			๓๔๓,๑๐๐	๓๔๓,๑๐๐	๒,๑๐๐	๗๑/๒๕๖๘	๒๒/๐๙/๒๕๖๘	๒๒/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				ก่อสร้าง
๔๕	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายสุพรรณ วงศิริ ถึง บ้านนางนารี โทนไทย ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๘๒.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๘.๐๐ ตร.ม.	๘			๔๑๑,๔๐๐	๔๑๑,๐๐๐	๑,๔๐๐	๗๐/๒๕๖๘	๒๒/๐๙/๒๕๖๘	๒๒/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				ก่อสร้าง
๔๖	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๘ เส้นทางบ้านนายมา ศรีลาทิพย์ ถึง แยกศาลากลางบ้าน ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๓๐๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม.	๘			๔๓๖,๐๐๐	๔๓๔,๐๐๐	๒,๐๐๐	๖๙/๒๕๖๘	๒๒/๐๙/๒๕๖๘	๒๒/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				ก่อสร้าง
๔๗	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต เส้นทางจากบ้านเลขที่ ๑๓๔ หมู่ ๑๘ บ้านบึงหวาย ถึง สามแยกบ้านเลขที่ ๑๐๒ หมู่ ๑๑ บ้านโนนสวนทิศสายทาง อ.บ.๑๕๘-๐๙ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๓๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๙๔๘.๐๐ ตร.ม.	๑๘			๓๕๐,๐๐๐	๓๔๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๗๒/๒๕๖๘	๒๒/๐๙/๒๕๖๘	๒๒/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				ก่อสร้าง
๔๘	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๖ เส้นทางหลังโรงเรียนบ้านท่าอ้อย ถึง หลักกลางบ้าน ม.๑๕ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๖๘.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๘๗๒.๐๐ ตร.ม.	๖			๖๖๕,๓๐๐	๕๖๐,๐๐๐	๑๐๕,๓๐๐	๗๖/๒๕๖๘	๒๙/๐๙/๒๕๖๘	๒๘/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				รอเรียกสัญญา
๔๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๗ เส้นทางจากถนน ๒๒๖ แยกร้านยายชอบ ถึง แยกวัดบ้านบึงหวาย ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ ม. ยาว ๒๖๗.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๖๐๒.๐๐ ตร.ม.	๗			๕๖๘,๘๐๐	๕๑๖,๐๐๐	๕๒,๘๐๐	๗๗/๒๕๖๘	๒๙/๐๙/๒๕๖๘	๒๘/๑๒/๒๕๖๘	หจก.คลังวิทย์ฯ เดช				รอเรียกสัญญา
๕๐	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต(ASPHALTIC CONCRETE) หมู่ ๒ เส้นทางจากแยกบ้านหอ.ทองมี ถึง แยกบ้านนางนิฐิยา ทางไปบ้านโนนบอน ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๒๖๖.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑,๓๓๐.๐๐ ตร.ม.	๒			๔๗๔,๐๐๐	๔๗๒,๐๐๐	๒,๐๐๐	๗๕/๒๕๖๘	๒๖/๐๙/๒๕๖๘	๒๕/๑๒/๒๕๖๘	หจก.เมืองอุบลคอนสตรัคชั่น				
<b>รวมเงินสะสม ๒๕๖๘</b>					<b>๑๘,๗๑๒,๕๐๐</b>										

## โครงการที่ดำเนินการจัดจ้างประเภทงานก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๘)

ลำดับ ที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ เฉพาะกิจ	อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิก จ่าย	สถานะ
๑	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๙ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๕๘-๑๗ เส้นจากหลังตลาดบึงหวาย ถึงบ้านโนนแดง ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ ตารางเมตร	๑๙	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘		๖๙๓,๗๐๐	๕๘๙,๐๐๐	๑๐๔,๗๐๐	๐	๒๒/๐๘/๒๕๖๘	๒๐/๑๑/๒๕๖๘	บริษัท โปรคอน สตรัคชััน แอนด์ เรียล เอสเตท				ดำเนินการ แล้วเสร็จ (รอ เบิกจ่าย)
๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๑ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๕๘-๑๔ เส้นจากบ้านเลขที่ ๗๘ ถึง ทางไปบ้านหนองหิน ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร/ไหล่ทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร	๑๑	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘		๕๐๕,๙๐๐	๔๑๕,๐๐๐	๙๐,๙๐๐	๗๘/๒๕๖๘	๓๐/๐๙/๒๐๒๕	๒๙/๑๒/๒๕๖๘	หจก.อุบล รัตนากุด ข้าวปุ้นก่อ สร้าง				ก่อสร้าง (กั้นเงิน)
๓	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๔ รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.๑๕๘-๑๒ เส้นจากบ้านเลขที่ ๔ เส้นเลียบบางรถไฟ ถึงทางหลวงชนบท (เส้นรอบบ้านสถานี) ปริมาณงาน กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๙๗๖.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๓,๙๐๔ ตารางเมตร	๔	อุดหนุน เฉพาะกิจ ๒๕๖๘		๑,๓๕๔,๑๐๐	๑,๒๙๕,๐๐๐	๕๙,๑๐๐	๓๐/๒๕๖๘	๒๕/๐๓/๒๕๖๘	๒๓/๐๖/๒๕๖๘	หจก.อุบล รัตนากุด ข้าวปุ้นก่อ สร้าง	๑๔/๐๕/๒๕๖๘	๑๙/๐๕/๒๕๖๘		เบิกจ่าย ๒๕๖๘
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ๒๕๖๘					๒,๕๕๓,๗๐๐										

## โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปีงบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	สถานะ
๑	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๘ สายทางถนน อบจ-ห้วยผับ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๖๕๐ ม. หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มี พื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๖๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลปู่หวาย กำหนด)	๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๘๙,๔๐๐	๓๘๙,๐๐๐	๔๐๐	๑๘/๒๕๖๗	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	ทจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๑๖/๐๑/๒๕๖๘	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	๒๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๒	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๑๑ เส้นจากบ้านนายทองใบ พันธู ถึงลำห้วยผับ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๒๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๒๘๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๑,๐๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปู่หวาย กำหนด)	๑๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๖๑,๐๐๐	๑๖๑,๐๐๐	-	๑๔/๒๕๖๗	๒๐/๘/๒๕๖๗	๑๘/๑๑/๒๕๖๗	ทจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๑๑/๑๒/๒๕๖๗	๑๙/๑๒/๒๕๖๗	๒๕/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว
๓	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๔ สายทางข้าง-บ้านหนองกินเพล ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๕๔๐ ม. หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑,๐๘๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มี พื้นที่จราจรรวมกัน ๒,๑๖๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลปู่หวาย กำหนด)	๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๘๖,๗๐๐	๓๘๖,๐๐๐	๗๐๐	๑๖/๒๕๖๗	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	ทจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๑๖/๐๑/๒๕๖๘	๒๒/๐๒/๒๕๖๘	๓๑/๐๑/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๔	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๕ สายทางหลังโรงเรียน ถึง สระใหญ่ ปริมาณงานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๑๕๕ ม. หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๑๘๖ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่ จราจรรวมกัน ๖๒๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปู่หวาย กำหนด)	๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๘๒,๓๐๐	๘๒,๐๐๐	๓๐๐	๑๕/๒๕๖๗	๒๐/๘/๒๕๖๗	๑๘/๑๑/๒๕๖๗	ทจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๒๑/๑๑/๒๕๖๗	๒๙/๑๑/๒๕๖๗	๑๖/๑๒/๒๕๖๗	เบิกจ่ายแล้ว
๕	โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง หมู่ที่ ๖ สายทางหนองอก ปริมาณ งานผิวจราจรดินถม กว้าง ๔ ม.ยาว ๙๕๐ ม. หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ลบ.ม. ลูกรังหนา ๐.๑๐ ม.มีพื้นที่จราจรรวมกัน ๓,๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปู่หวาย กำหนด)	๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๔๙,๓๐๐	๓๔๕,๐๐๐	๓๐๐	๑๗/๒๕๖๗	๑๓/๐๙/๒๕๖๗	๑๒/๑๒/๒๕๖๗	ทจก. สุรินทร์ ก่อสร้าง	๐๗/๐๒/๒๕๖๘	๑๑/๐๒/๒๕๖๘	๒๕/๐๒/๒๕๖๘	เบิกจ่ายแล้ว
๖	โครงการก่อสร้างก่อบนน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๑๒ จากถนน อบจ-แม่บ้านมูล (บ้านนายสุวัฒน์) ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีต เสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศก.๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๑๖๑ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คสล.ขนาด ๐.๔๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๑๔ แห่ง เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ ม.หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๑๖๑ เมตร หรือคิดเป็น ปริมาณงานพื้นคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๑๖๑ ตร.ม. (ตามแบบ องค์การบริหารส่วนตำบลปู่หวาย กำหนด)	๑๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๔๖,๐๐๐	๓๔๓,๐๐๐	๓,๐๐๐	๓๕/๒๕๖๘	๐๗/๐๕/๒๕๖๘	๐๕/๐๘/๒๕๖๘	ทจก. สุรินทร์ก่อ ร้าง (๒๐๑๕) ไอเอสที	๒๓/๐๗/๒๕๖๘	๒๕/๐๗/๒๕๖๘		เบิกจ่ายแล้ว

## โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปีงบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	สถานะ
๗	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๓ สายทางบ้านนายอุทัย วรรณสิม ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๒.๕ ม. ยาว ๗๒ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๘๐ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๐๘,๒๐๐	๑๐๗,๐๐๐	๑,๒๐๐	๔๘/๒๕๖๘	๒๐/๐๖/๒๕๖๘	๑๘/๐๙/๒๕๖๘	ทจก. สุรินทร์	๑๙/๐๘/๒๕๖๘	๒๕/๐๘/๒๕๖๘		
๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.๑ สายทาง ๒๒๖- บ้านห้องชั้น ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. (ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๙๙,๒๐๐	๓๙๘,๐๐๐	๑,๒๐๐	๕๑/๒๕๖๘	๑๔/๐๗/๒๕๖๘	๑๒/๑๐/๒๕๖๘	เจริญเกียรติ	๒๘/๐๘/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘		
๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นรอบหนองอีโว หมู่ที่ ๑๘ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๔๕.๐๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๘๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๘	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๖๑,๘๐๐	๓๖๐,๐๐๐	๑,๘๐๐	๔๗/๒๕๖๘	๒๐/๐๖/๒๕๖๘	๑๘/๐๙/๒๕๖๘	ทจก. สุรินทร์	๐๑/๐๙/๒๕๖๘	๐๒/๐๙/๒๕๖๘		
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นจากบ้าน นายอาวุฒิ ดวงน้อย ถึงบ้านนายพิน พรหมสิงห์ ปริมาณงานผิว จราจรคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๙๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๖๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๒๒๔,๑๐๐	๒๒๒,๐๐๐	๒,๑๐๐	๓๖/๒๕๖๘	๐๗/๐๕/๒๕๖๘	๐๕/๐๘/๑๙๖๘	ทจก. สุรินทร์	๐๕/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๐๘/๒๕๖๘		
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๖ เส้นถนนรอบ สนามกีฬา ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔ ม. ยาว ๑๗ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๘ ตร.ม. (ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๖	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๒,๔๐๐	๔๒,๐๐๐	๔๐๐	๔๖/๒๕๖๘	๒๐/๐๖/๒๕๖๘	๑๘/๐๙/๒๕๖๘	ทจก. สุรินทร์	๐๗/๐๙/๒๕๖๘	๐๕/๐๙/๒๕๖๘		
๑๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๔ บ้านวังยางเส้น รอบบึงด้านคลองส่งน้ำ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ ม. ยาว ๑๖๐ ม. หน้า ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๔	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๙๒,๐๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๒,๐๐๐	๕๓/๒๕๖๘	๐๗/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๑๑/๒๕๖๘	ทจก. สุรินทร์				ก่อสร้าง

## โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปีงบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	สถานะ
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก เส้นบ้านนายอำเภอ วงศ์ จันแดง - สถานีสูบน้ำ หมู่ ๒๐ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๒๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๙๙,๒๐๐	๓๙๖,๐๐๐	๓,๒๐๐	๕๔/๒๕๖๘	๐๗/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๑๑/๒๕๖๘	ทจก. สุรินทร์				ก่อสร้าง
๑๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๗ เส้นรอบบึง ใหญ่ด้านหาดท่าโฮง ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕ ม.ยาว ๑๔๐ ม.หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๐๐ ตร. ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๓๐,๐๐๐	๔๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๕๖/๒๕๖๘	๑๔/๐๘/๒๕๖๘	๑๑/๑๑/๒๕๖๘	ทจก. สุรินทร์				ก่อสร้าง
๑๕	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก หมู่ที่ ๙ สายทางหน้า โรงเรียนห้องซัน ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด เส้นผ่าน ศก.๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๘๗ ม. บ่อพักรับน้ำคอนกรีต เสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คลส.ขนาด ๐.๔๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๗ แห่ง . (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลพ่วงห้วย กำหนด)	๙	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๓๕,๙๐๐	๑๓๓,๐๐๐	๒,๙๐๐	๕๕/๒๕๖๘	๐๗/๐๘/๒๕๖๘	๐๕/๑๑/๒๕๖๘	ทจก. สุรินทร์				ก่อสร้าง
๑๖	โครงการขยายไหล่ทางและล่องน้ำของถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ที่ ๑๕ เส้นพื่อโทนไปล่องคำ ปริมาณงาน ท่อกลมคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่าน ศก.๐.๔๐ ม. ชั้น ๓ จำนวน ๒๓๘ ม. บ่อพัก รับน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับท่อกลม คลส.ขนาด ๐.๔๐ ม.ชั้น ๓ จำนวน ๒๒ แห่ง เทศคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ขนาด กว้าง ๑ ม.หนา ๐.๑๕ เมตร ยาวรวม ๒๓๘ เมตร หรือคิดเป็นปริมาณ งานพื้นคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า ๒๓๘ ตร.ม. (ตามแบบองค์การ บริหารส่วนตำบลพ่วงห้วย กำหนด)	๑๕	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๕๒๑,๑๐๐	๔๙๐,๐๐๐	๓๑,๑๐๐	๖๗/๒๕๖๘	๑๑/๐๙/๒๕๖๘	๑๒/๑๒/๒๕๖๘	บ.อีสาน คอนกรีต				ก่อสร้าง
๑๗	โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางถนนดินลูกรัง หมู่ที่ ๒ สายทาง กลางทุ่ง ผิวจราจรดินถม กว้าง ๑ เมตร ยาว ๕๕๘ ม. หรือมี ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๓๙๐ ลบ.ม. (ตามแบบองค์การบริหาร ส่วนตำบลพ่วงห้วยกำหนด)	๒	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๐๐,๔๐๐		๑๐๐,๔๐๐								

## โครงการก่อสร้างที่ดำเนินการในปีงบประมาณ (รายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗)

ลำดับที่	รายละเอียดโครงการ	หมู่ที่	ปีงบประมาณ อนุมัติ	งบประมาณ อนุมัติ	ทำสัญญา	คงเหลือ	เลขที่สัญญา	ลงวันที่	สิ้นสุดสัญญา	คู่สัญญา	วันที่ส่งมอบ	ตรวจรับ	เบิกจ่าย	สถานะ
๑๘	โครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๓ เส้นทางจากบ้านนางหอมไกร - สี่แยกทางอ้อยวังยาง ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๒๓ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๘๙๒ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปงหวาย กำหนด)	๑๓	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๔๔,๘๐๐		๓๔๔,๘๐๐								
๑๙	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๗ สายทางซอยสุรเดชเพอร์นิเจอร์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๔ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๕๖ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปงหวาย กำหนด)	๗	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๔๐๓,๓๐๐		๔๐๓,๓๐๐								
๒๐	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายคำดี - บ้านนางพยอม ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ผิวจราจรกว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๔๙ เมตร ช่วงที่ ๒ ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๒๑ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๔๙๙.๕ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปง หวาย กำหนด)	๑๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๒๐๖,๗๐๐		๒๐๖,๗๐๐								
๒๑	โครงการปรับปรุงผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๑๐ สายทางบ้านนายทองศูนย์ - บ้านนางสาว อุบล ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๑๐๓ เมตร มี พื้นที่ AC รวมกัน ๒๕๗.๕ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วน ตำบลปงหวาย กำหนด)	๑๐	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๑๒๑,๕๐๐		๑๒๑,๕๐๐								
๒๒	โครงการเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีตหมู่ที่ ๑๙ เส้นทางจาก ถนน ๒๒๖ หน้า อบต.ปงหวาย ถึงหลังโรงเรียนบ้านปงหวาย ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง ๔ เมตร ยาว ๒๖๐ เมตร มีพื้นที่ AC รวมกัน ๑,๐๔๐ ตร.ม. (ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลปง หวาย กำหนด)	๑๙	ข้อบัญญัติ ๒๕๖๗	๓๙๗,๖๐๐		๓๙๗,๖๐๐								*ยกเลิก โครงการ ไม่เกิน เงิน
<b>รวมเงินรายจ่ายค้างจ่าย ๒๕๖๗</b>				<b>๖,๓๙๘,๙๐๐</b>										

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	ประมาณการ ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการคงเหลือ	ก่องหน้ผูกพัน	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	๒๔,๙๙๓,๙๐๓.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๔๘,๙๐๓.๐๐	-	๒๓,๙๐๗,๐๗๕.๖๐	๕๔๑,๘๒๗.๔๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๘๕๐,๕๖๐.๐๐	-	-	๓,๘๕๐,๕๖๐.๐๐	-	๓,๘๓๓,๓๒๖.๔๕	๑๗,๒๓๓.๕๕
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๒,๒๙๖,๐๒๐.๐๐	๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๔,๗๙๖.๐๐	๒๑,๑๒๖,๒๒๔.๐๐	-	๑๙,๙๔๓,๓๖๑.๙๙	๑,๑๘๒,๘๖๒.๐๑
หมวดค่าตอบแทน	๒,๑๒๒,๘๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๖๐๖.๐๐	๑,๙๘๒,๑๙๔.๐๐	-	๑,๒๖๙,๓๔๓.๕๐	๗๑๒,๘๕๐.๕๐
หมวดค่าใช้สอย	๙,๔๙๕,๗๘๙.๐๐	๒,๗๐๔,๒๑๔.๐๐	๑,๗๕๖,๓๒๒.๐๐	๑๐,๔๔๓,๖๘๑.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๘,๔๕๖,๐๘๕.๑๒	๑,๕๒๒,๕๙๕.๘๘
หมวดค่าวัสดุ	๓,๓๔๙,๔๒๘.๐๐	๖๙๖,๘๐๐.๐๐	๓๔๐,๔๙๐.๐๐	๓,๗๐๕,๗๓๘.๐๐	๕๐๑,๔๘๑.๖๐	๒,๓๘๓,๐๙๓.๐๗	๘๒๒,๑๖๓.๙๓
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒,๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๕,๕๖๙.๒๙	๖๔๑,๔๓๐.๗๑
หมวดค่าครุภัณฑ์	๑๓๓,๑๐๐.๐๐	๗๐๑,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๔,๖๐๐.๐๐	๒๒๒,๖๐๐.๐๐	๕๐๙,๔๔๕.๐๐	๔๒๕,๑๕๕.๐๐
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕,๐๖๕,๔๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	-	๕,๑๖๓,๙๐๐.๐๐	๔,๘๖๔,๔๐๐.๐๐	-	๒๙๙,๕๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุน	๔,๐๖๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๘,๘๐๐.๐๐	๓,๘๕๒,๒๐๐.๐๐	-	๓,๖๗๓,๕๔๔.๒๐	๑๗๘,๖๕๕.๘๐
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	๗๗,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๕๐๕,๐๑๔.๐๐	๕,๕๐๕,๐๑๔.๐๐	๗๗,๔๙๕,๐๐๐.๐๐	๖,๐๕๓,๔๘๑.๖๐	๖๕,๔๘๐,๘๔๔.๒๒	๕,๙๖๐,๖๗๔.๑๘

แบบตามแผนการดำเนินงาน  
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน</b>					
๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	๑๕	๑๐๐.๐๐	๕๒๔๙๗๐๐	๑๐๐.๐๐	กองช่าง
รวม	๑๕	๑๐๐.๐๐	๕,๒๔๙,๗๐๐	๑๐๐.๐๐	
<b>๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ</b>					
๒.๑ แผนงานการเกษตร	๑	๓๓.๓๓	๑๐๐,๐๐๐	๔๗.๖๒	สำนักปลัด
๒.๒ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	๒	๖๖.๖๗	๑๑๐,๐๐๐	๕๒.๓๘	กองสวัสดิการสังคม
รวม	๓	๑๐๐.๐๐	๒๑๐,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-
<b>๓. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม</b>					
๓.๑ แผนงานการศึกษา	๓	๒๓.๐๘	๔,๙๖๗,๙๒๐	๘๕.๔๐	กองการศึกษาฯ
๓.๒ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	๑๐	๗๖.๙๒	๘๔๙,๐๐๐	๑๔.๖๐	กองการศึกษาฯ
รวม	๑๓	๑๐๐.๐๐	๕,๘๑๖,๙๒๐	๑๐๐.๐๐	
<b>๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการสาธารณสุข</b>					
๔.๑ แผนงานสาธารณสุข	๒๔	๑๐๐.๐๐	๑,๔๑๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	สำนักปลัด
รวม	๒๔	๑๐๐.๐๐	๑,๔๑๒,๐๐๐	๑๐๐.๐๐	-

แบบตามแผนการดำเนินงาน  
บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ  
แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา	จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ดำเนินการ	คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด	จำนวนงบประมาณ	คิดเป็นร้อยละของงบประมาณทั้งหมด	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
<b>๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม</b>					
๕.๑ แผนเคหะและชุมชน	๑	๕๐.๐๐	๕๐,๐๐๐	๓๓.๓๓	สำนักปลัด
๕.๒. แผนงานการเกษตร	๑	๕๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๖๖.๖๗	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๒</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๕๐,๐๐๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	
<b>๖. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว</b>					
๖.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	กองการศึกษาฯ
<b>รวม</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	
<b>๗. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร</b>					
๗.๑ แผนงานบริหารทั่วไป	๕	๕๐.๐๐	๗๕,๐๐๐	๙.๒๐	สำนักปลัด, กองคลัง
๗.๒ แผนงานรักษาความสงบภายใน	๒	๒๐.๐๐	๖๐๐,๐๐๐	๗๓.๖๒	สำนักปลัด
๗.๓ แผนงานสังคมสงเคราะห์	๒	๒๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๒.๒๗	กองสวัสดิการสังคม
๗.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	๑	๑.๔๙	๔๐,๐๐๐	๐.๒๙	สำนักปลัด
<b>รวม</b>	<b>๑๐</b>	<b>๙๐.๐๐</b>	<b>๘๑๕,๐๐๐</b>	<b>๙๕.๐๙</b>	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๖๗</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	<b>๑๓,๖๕๓,๖๒๐</b>	<b>๑๐๐.๐๐</b>	

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย**

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ๒๐ ปี

หมวดหมายที่ ๘ ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน

เป้าหมายที่ ๙ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการปรับตัวให้เป็นอุตสาหกรรมอย่างยั่งยืน และทั่วถึงและสนับสนุนนวัตกรรม

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

-ก่อสร้างและปรับปรุงถนนสะพานทางเท้า ท่อระบายน้ำ อาคาร สถานที่ ทำเทียบเรือให้ได้มาตรฐาน

-ก่อสร้างขยายเขตไฟฟ้า และไฟฟ้าสาธารณะ

-ก่อสร้างขยายเขตประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน

-ติดตั้งระบบโทรศัพท์/โทรสาร และบริการสาธารณะ ที่ประชาชนพึงได้รับอย่างถ้วนหน้า

-การพัฒนาแหล่งน้ำ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## งานก่อสร้าง (กองช่าง)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	ค่าชดเชยสัญญาแบบปรับ ราคาได้ (ค่า K)	เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าชดเชยสัญญาแบบ ปรับราคาได้ (ค่า K)	๒๐๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กองช่าง													
๒	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโนนน้อย สายทาง จากสี่แยกบ้านเลขที่ ๑๒๓ ถึง เขตทางรถไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑ บ้านโนนน้อย สายทางจากสี่แยกบ้านเลขที่ ๑๒๓ ถึง เขต ทางรถไฟ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ- ๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๔๑๗,๓๐๐	หมู่ที่ ๑ บ้านโนน น้อย สายทางจากสี่ แยกบ้านเลขที่ ๑๒๓ ถึง เขตทางรถไฟ	กองช่าง													

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## งานก่อสร้าง (กองช่าง)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๓	โครงการปรับปรุง ผิวทาง ด้วย แอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบอน สาย ทางแยกถนน อบจ.ถึง แยกถนน ๒๒๖ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนน้อยเชื่อมต่อหมู่ ที่ ๓ บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการปรับปรุง ผิวทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่ง บอน สายทางแยกถนน อบจ.ถึง แยกถนน ๒๒๖ หมู่ที่ ๑ บ้านโนนน้อยเชื่อมต่อ หมู่ที่ ๓ บ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ปริมาณงานผิวจราจร กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือมีผิวจราจร๗๕๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๓๐๓ หรือ อบต.บุง ห้วยกำหนด)	๓๓๐,๐๐๐	หมู่ที่ ๒ บ้านทุ่งบอน สายทางแยกถนน อบจ.ถึง แยกถนน ๒๒๖ หมู่ที่ ๑ บ้าน โนนน้อยเชื่อมต่อ หมู่ที่๓ บ้านหนอง กินเพล ตำบลหนอง กินเพล อำเภอวา รินชำราบ จังหวัด อุบลราชธานี	กองช่าง														
๔	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังยางเส้นทาง จากถนน อบจ. ถึง แยก บ้านนายประจักษ์ พิลา อาจ ต.บุงห้วย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้านนาย ประจักษ์ พิลาอาจ ต.บุงห้วย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๓๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ- ๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๓๓๘,๘๐๐	หมู่ที่ ๕ บ้านวังยาง เส้นทางจากถนน อบจ. ถึง แยกบ้าน นายประจักษ์ พิลา อาจ ต.บุงห้วย อ. วารินฯ จ.อุบลฯ	กองช่าง														

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## งานก่อสร้าง (กองช่าง)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ ๗ บ้านบึงหวายตก ช่วงจากหน้าบ้านผู้พันอำพล เชื่อมต่อซอยหนองตาเทพ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๗ บ้านบึงหวายตก ช่วงจากหน้าบ้านผู้พันอำพล เชื่อมต่อ ซอยหนองตาเทพ ปริมาณงานผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๑๕๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๔๓๕,๕๐๐	หมู่ ๗ บ้านบึงหวายตก ช่วงจากหน้าบ้านผู้พันอำพล เชื่อมต่อซอยหนองตาเทพ	กองช่าง															
๖	โครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก และผิวจราจร (เดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านบึงหวายออก ช่วงจากคุ้มโนนแดงต่อจากจุดเดิม ถึง ทางรถไฟ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักและผิวจราจร (เดิม) หมู่ที่ ๘ บ้านบึงหวายออก ช่วงจากคุ้มโนนแดงต่อจากจุดเดิม ถึง ทางรถไฟ ปริมาณงานความยาว ๒๕๐ ม. บ่อพัก คสล. ๑๖ แห่ง พร้อมวางท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด ศก. ๐.๖๐ ม. ชั้น ๓ (ตามแบบเลขที่ ทถ-๕-๓๐๑ และ ทถ-๕-๓๐๒ หรือแบบ อบต.บึงหวายกำหนด)	๔๕๖,๐๐๐	หมู่ที่ ๘ บ้านบึงหวายออก ช่วงจากคุ้มโนนแดงต่อจากจุดเดิม ถึง ทางรถไฟ	กองช่าง															

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง (กองช่าง)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ม.๙ บ้านห้องชั้นสายทางจากแยกเส้นกลางหมู่บ้านถึงสามแยกเชื่อมถนน อบจ.	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิวทางด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ม.๙ บ้านห้องชั้นสายทางจากแยกเส้นกลางหมู่บ้านถึงสามแยกเชื่อมถนน อบจ. ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๖๕.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๐๔ ม. หรือมีผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ทด. - ๒ - ๓๐๓ หรืออบต. บุ่งห้วยกำหนด)	๔๔๓,๑๐๐	ม.๙ บ้านห้องชั้นสายทางจากแยกเส้นกลางหมู่บ้านถึงสามแยกเชื่อมถนน อบจ.	กองช่าง													
๘	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางจากทางรถไฟถึงทางไปบ้านใหม่บุญจันทร์ จำนวน ๑ สายทาง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ถนนคสล. หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางจากทางรถไฟถึงทางไปบ้านใหม่บุญจันทร์ จำนวน ๑ สายทาง ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทด-๒-๒๐๒ และ ทด-๒-๒๐๓ กำหนด)	๓๗๔,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๑ เส้นทางจากทางรถไฟถึงทางไปบ้านใหม่บุญจันทร์ จำนวน ๑ สายทาง	กองช่าง													

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## งานก่อสร้าง (กองช่าง)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๙	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าขอนไผ่ สายทางซอยบ้านนาง หนูดีม ยืนยง ถึงบ้านนาง นุจรีน ยืนยง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ ๑๒ บ้านท่าขอน ไผ่ยุง สายทางซอยบ้านนางหนูดีม ยืนยง ถึงบ้านนางนุจรีน ยืนยง ปริมาณงาน ผิว จราจรคอนกรีต กว้าง ๓.๐๐ ม.ยาว ๑๔๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๐.๐๐ ตร.ม. (ตาม แบบ เลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๒๗๖,๙๐๐	หมู่ที่ ๑๒ บ้านท่า ขอนไผ่ยุง สายทาง ซอยบ้านนางหนูดีม ยืนยง ถึงบ้านนาง นุจรีน ยืนยง	กองช่าง														
๑๐	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนบอน สาย ทางบ้านนายสมัย จิต เสนาะ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนนบอน สายทางบ้านนายสมัย จิตเสนาะ ปริมาณ งาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๑๖๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๔๐.๐๐ ตร.ม. (ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๔๑๗,๓๐๐	หมู่ที่ ๑๓ บ้านโนน บอน สายทางบ้าน นายสมัย จิตเสนาะ	กองช่าง														

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

## งานก่อสร้าง (กองช่าง)

รวมเป็นเงิน ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑๑	โครงการปรับปรุงผิวทาง ด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) ม.๑๔ บ้านโนนสว่าง สาย ทางจากสามแยก บ้านเลขที่ ๖๘ ถึง ศาลา กลางบ้าน ม.๑๗	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงผิว ทางด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต(Asphaltic Concrete) ม.๑๔ บ้านโนนสว่าง สายทาง จากสามแยกบ้านเลขที่ ๖๘ ถึง ศาลา กลางบ้าน ม.๑๗ ปริมาณงาน ผิวจราจร คอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ม. ยาว ๒๒๐.๐๐ ม. หนาเฉลี่ย ๐.๑๔ ม. หรือมีผิวจราจรแอส ฟัลท์ติกคอนกรีตรวมกันไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ. - ๒ - ๓๐๓ หรืออบต.บึงหวายกำหนด)	๓๗๒,๓๐๐	ม.๑๔ บ้านโนนสว่าง สายทางจากสาม แยกบ้านเลขที่ ๖๘ ถึง ศาลากลางบ้าน ม.๑๗	กองช่าง														
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่า งอย เส้นทางจากถนน อบจ. รอบป่าชุมชน ต.บึง หวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๑๕ เส้นทางจากถนน อบจ. รอบป่าชุมชน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๔๓.๐๐ ม. หนา ๐.๑๕ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๑๒,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๕ บ้านท่า งอย เส้นทางจาก ถนน อบจ. รอบป่า ชุมชน ต.บึงหวาย อ.วารินฯ จ.อุบลฯ	กองช่าง		๑												

## แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

## งานก่อสร้าง (กองช่าง)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๕,๒๔๙,๗๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม ที่เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑๓	โครงการก่อสร้างถนนดิน ด้วยดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ เส้นจากสวน นางยุวพร - ดอนปู่ตา	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน ดินด้วยดินลูกรัง หมู่ที่ ๑๗ เส้นจากสวนนาง ยุวพร - ดอนปู่ตา ปริมาณงาน ผิวจราจร ลูกรังกว้าง ๕.๐๐ ม. ยาว ๕๕๐.๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า ๒๕๐.๐๐ ลบ.ม. ปริมาณดินขุดตัดขึ้นรูปทาง ไม่น้อยกว่า ๑,๘๕๐.๐๐ ลบ.ม. หรือมีพื้นที่ ผิวจราจรรวมกันไม่น้อยกว่า ๒,๙๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบ เลขที่ ทถ-๒-๓๐๔ กำหนด หรือ อบต.บึง หวายกำหนด )	๒๘๓,๕๐๐	หมู่ที่ ๑๗ เส้นจาก สวน นางยุวพร - ดอนปู่ตา	กองช่าง														
๑๔	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ ๑๘ บ้านบึง หวายออก สายทางหลัง ดงปู่ตา หมู่ที่ ๑๘ ถึง เขต หมู่ที่ ๔ บ้านสถานี	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้าง ถนน คสล.หมู่ที่ ๑๘ บ้านบึงหวายออก สายทาง หลังดงปู่ตา หมู่ที่ ๑๘ ถึง เขตหมู่ที่ ๔ บ้าน สถานี ปริมาณงาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๕๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่ คอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตร.ม.(ตาม แบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๑๕๑,๐๐๐	หมู่ที่ ๑๘ บ้านบึง หวายออก สายทาง หลังดงปู่ตา หมู่ที่ ๑๘ ถึง เขตหมู่ที่ ๔ บ้านสถานี	กองช่าง														
๑๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบหนองผือ หมู่ที่ ๑๙	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการก่อสร้างถนน คสล. เส้นรอบหนองผือ หมู่ที่ ๑๙ ปริมาณ งาน ผิวจราจรคอนกรีต กว้าง ๔.๐๐ ม. ยาว ๒๕๐.๐๐ ม. หรือมีพื้นที่คอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑,๐๐๐.๐๐ ตร.ม. (ตามแบบเลขที่ ทถ-๒-๒๐๒ และ ทถ-๒-๒๐๓ กำหนด)	๖๕๒,๐๐๐	เส้นรอบหนองผือ หมู่ที่ ๑๙	กองช่าง														

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย**

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานการเกษตร

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

หมวดหมู่ที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้า และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืนการจ้างงานเต็มที่มีผลผลิตภาพและการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

-การฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้ที่เหมาะสม

-การพัฒนา และส่งเสริมการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์

-สนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ

-เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

## แผนงานการเกษตร

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

## งานส่งเสริมการเกษตร (สำนักปลัด)

รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรม เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙						ดำเนินการ แล้วเสร็จ						
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๑	โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการดำเนินงานของศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร ในกิจกรรมแปลงสาธิตปลูกหญ้า , กิจกรรมแปลงสาธิตเลี้ยงสัตว์ , กิจกรรมบริหารจัดการงานทั่วไป ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรประจำตำบล บุ่งหวาย เช่น การจัดโครงการ ขยายพันธุ์พืช อบรมการทำน้ำหมักชีวภาพ ปุ๋ยหมักชีวภาพ กิจกรรมแปลงปลูกข้าวสาธิต แปลงปลูกมันสำปะหลัง ปลูกมัน สำปะหลัง ชีวภาพโดยไม่ใช้สารเคมี การปลูกหญ้าแฝกแปลงปลูกหญ้าเลี้ยงสัตว์ การปลูกต้นไม้ ค่าฟางอัดก้อน ค่าปุ๋ย ค่าไถพรวนดิน ขยายระบบเพื่อวางท่อส่งน้ำภายในศูนย์เกษตร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่าอาหารวางและเครื่องดื่ม ค่าอาหาร กลางวัน ค่าวัสดุและอุปกรณ์ในการต่อเติม ระบบประปา โรงเรือนคอกสัตว์ และค่าวัสดุ อุปกรณ์อื่นที่จำเป็นสำหรับโครงการ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	ศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตร อบต. บุ่งหวาย	สำนักปลัด															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัด

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

หมวดหมายที่ ๑ ไทยเป็นประเทศชั้นนำด้านสินค้า และเกษตรแปรรูปมูลค่าสูง

เป้าหมายที่ ๘ ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มที่มีผลิตภาพ และการมีงานที่เหมาะสมสำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมเกษตรปลอดภัยมูลค่าสูง

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เรื่องการวางแผนการส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์และการท่องเที่ยว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านพัฒนาเศรษฐกิจ

-การฝึกอบรมให้ความรู้ทางวิชาการ โดยนำเอาเทคโนโลยีใหม่มาใช้อย่างเหมาะสม

-การพัฒนา และส่งเสริมการปลูกพืช และเลี้ยงสัตว์

-สนับสนุนกองทุนกลุ่มอาชีพ

-เสริมสร้างและเพิ่มทักษะอาชีพของครัวเรือน และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

รวมเป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับอาชีพพระยะสัน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับ อาชีพพระยะสัน เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ การใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า กระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหารและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๕๐,๐๐๐	อบต.บุงหวาย	กอง สวัสดิการ สังคม													

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๑๐,๐๐๐ บาท

งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน (กองสวัสดิการสังคม)

รวมเป็นเงิน ๑๑๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการส่งเสริมอาชีพ เกี่ยวกับงานหัตถกรรม	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนิน โครงการส่งเสริมอาชีพเกี่ยวกับงาน หัตถกรรม เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการ ใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่า วัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่า กระเป๋หรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสาร สำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่า สมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น	๖๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กอง สวัสดิการ สังคม													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่ที่ ๑๒ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-พัฒนาคุณภาพประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกัน

-รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เข้าวชนห่างไกลยาเสพติด

-ส่งเสริมและฟื้นฟูงานประเพณีของท้องถิ่น

แผนงานการศึกษา

แผนงานการศึกษา

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๖๗,๙๒๐ บาท

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)

รวมเป็นเงิน ๔,๙๖๗,๙๒๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙								ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม โครงการ เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าของรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กองการศึกษาฯ													



## แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (กองการศึกษาฯ)

งบเงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๔,๙๖๗,๙๒๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔,๙๖๗,๙๒๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๓,๓๔๔,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙						ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๓	เงินอุดหนุนสนับสนุน อาหารกลางวันให้กับ โรงเรียนสังกัด สำนักงาน คณะกรรมการศึกษา ขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ใน เขตตำบลบึงหวาย	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสนับสนุนอาหาร กลางวันให้กับโรงเรียนสังกัดสำนักงาน คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) จำนวน ๖ โรงเรียน ในเขตตำบลบึงหวาย จำนวน ๒๐๐ วัน	๓,๓๔๔,๐๐๐	โรงเรียนใน เขตตำบลบึง หวาย	กองการศึกษาฯ															

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่ที่ ๑๕ ไทยมีกำลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนา แห่งอนาคต

เป้าหมายที่ ๔ สร้างหลักประกันว่าคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุม และเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

-พัฒนาคุณภาพประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกัน

-รณรงค์ส่งเสริมให้ประชาชน เข้าวชนห่างไกลยาเสพติด

-ส่งเสริมและฟื้นฟูงานประเพณีของท้องถิ่น

แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๐๐๐ บาท

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

รวมเป็นเงิน ๑๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙						ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการประกวดคำขวัญ ต่อต้าน การทุจริต	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการประกวดคำ ขวัญต่อต้านการทุจริต เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่า จัดสถานที่ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่า รางวัล และค่าใช้จ่าย อื่นที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กองการศึกษาฯ														
๒	โครงการฝึกอบรมให้ ความรู้คุณธรรมจริยธรรม เพื่อเด็กและเยาวชน ใน ตำบลบึงหวาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่า ป้าย ค่าวิทยากร และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กองการศึกษาฯ														
๓	โครงการสนับสนุนกิจการ สภาเด็กในตำบลบึงหวาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจการ สภาเด็กในตำบลบึงหวาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็น ต้น ฯลฯ	๑๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กองการศึกษาฯ														
๔	โครงการสร้างภูมิคุ้มกัน ทางสังคมให้เด็กและ เยาวชนองค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวาย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสนับสนุนกิจการ สภาเด็กในตำบลบึงหวาย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กองการศึกษาฯ														

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๐๐๐ บาท

## งานกีฬาและนันทนาการ (กองการศึกษาฯ)

รวมเป็นเงิน ๓๒๙,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการแข่งขันกีฬา ประชาชนด้านยาเสพติด ตำบลบึงหวาย	เพื่อใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดตำบลบึงหวาย เช่น ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัล ค่าของรางวัลค่าจัดสถานที่ ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าจัดทำสูจิบัตร ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ	๓๒๙,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กองการศึกษาฯ													

## แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๘๔๙,๐๐๐ บาท

## งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (กองการศึกษาฯ)

รวมเป็นเงิน ๓๓๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙						ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดงานประเพณี ลอยกระทง	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการ จัดงานประเพณีลอยกระทง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดสถานที่ค่าอาหาร ค่าป้าย ค่าวิทยากร ค่า รางวัลในการประกวดกระทง ประกวดนางนพ มาศ ค่าการแสดงพื้นบ้าน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็น เป็นต้นฯลฯ	๑๕๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กองการศึกษาฯ													
๒	โครงการจัดงานประเพณี สงกรานต์	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมโครงการจัด งานประเพณีสงกรานต์ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่า จัดสถานที่ ค่า อาหาร ค่าป้าย ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น เป็นต้น	๕๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	กองการศึกษาฯ													



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

หมุดหมายที่ ๔ ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ และสุขภาพมูลค่าสูง

เป้าหมายที่ ๓ สร้างหลักประกันว่าคนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สำหรับทุกคนในทุกวัย

เป้าหมายที่ ๖ สร้างหลักประกันว่าจะมีการจัดให้มีน้ำและสุขอนามัย สำหรับทุกคน และมีการบริหารจัดการที่ยั่งยืน สำหรับทุกคน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการสาธารณสุข

การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้อยู่ดีมีสุข



## แผนงานสาธารณสุข

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

## งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๓	โครงการสร้างเสริมสุขภาพเชิง รุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อน กำหนด	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการสร้างเสริม สุขภาพเชิงรุก เพื่อลดภาวะคลอดก่อนกำหนด เช่น ค่าป้ายโครงการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมคมุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ ในโครงการ เป็นต้น	๑๐,๐๐๐	อบต.บุงหวาย	สำนักปลัด													
๔	โครงการสัตว์ปลอดโรคคน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า เช่น ค่าวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียน ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการทำ หมันให้กับสุนัขและแมวของประชาชน และ วัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นของงานสัตวแพทย์ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายกิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ จำเป็นสำหรับการดำเนินโครงการ ฯลฯ	๘๐,๐๐๐	อบต.บุงหวาย	สำนักปลัด													

## แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนน น้อย หมู่ที่ ๑ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่าง ๆ ในพื้นที่ โดยดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้โครงการ พระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนนน้อย หมู่ที่ ๑ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บุ่งหวาย	สำนักปลัด														
๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านทุ่ง บอน หมู่ที่ ๒ ต.บุ่งหวาย อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านทุ่งบอน หมู่ที่ ๒ ต.บุ่งหวาย อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บุ่งหวาย	สำนักปลัด														



## แผนงานสาธารณสุข

## งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

## เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.		
๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๕ ต.บึงหวาย อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านวังยาง หมู่ที่ ๕ ต.บึงหวาย อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด															
๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านท่า งอย หมู่ที่ ๖ ต.บึงหวาย อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านท่างอย หมู่ที่ ๖ ต.บึงหวาย อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด															

## แผนงานสาธารณสุข

## งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

## เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘					พ.ศ.๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๗	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านบึง หวายตก หมู่ที่ ๗ ต.บึงหวาย อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านบึงหวายตก หมู่ที่ ๗ ต.บึงหวาย อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด													
๘	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านบึง หวายออก หมู่ที่ ๘ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านบึงหวายออก หมู่ที่ ๘ ต.บึงหวาย อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด													

## แผนงานสาธารณสุข

## งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

## เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๙	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านห้อง ชั้น หมู่ที่ ๙ ต.บึงหวาย อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านห้องชั้น หมู่ที่ ๙ ต.บึงหวาย อ.วารินชำ ราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด														
๑๐	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนน บอนออก หมู่ที่ ๑๐ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนนบอนออก หมู่ที่ ๑๐ ต.บึงหวาย อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด														

## แผนงานสาธารณสุข

## งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

## เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘					พ.ศ.๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑๑	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนน สวน หมู่ที่ ๑๑ ต.บึงหวาย อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนนสวน หมู่ที่ ๑๑ ต.บึงหวาย อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด													
๑๒	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านท่า ขอนไ้ม่ยุง หมู่ที่ ๑๒ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านท่าขอนไ้ม่ยุง หมู่ที่ ๑๒ ต.บึงหวาย อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด													

## แผนงานสาธารณสุข

## งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

## เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘					พ.ศ.๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.	
๑๓	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนน บอนตก หมู่ที่ ๑๓ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนนบอนตก หมู่ที่ ๑๓ ต.บึงหวาย อ.วา รินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด														
๑๔	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนน สว่าง หมู่ที่ ๑๔ ต.บึงหวาย อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๔ ต.บึงหวาย อ.วาริน ชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด														

แผนงานสาธารณสุข

งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘					พ.ศ.๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.
๑๕	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านท่าอัยตัก หมู่ที่ ๑๕ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดยดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านท่าอัยตัก หมู่ที่ ๑๕ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด												
๑๖	โครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการหมู่บ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดยดำเนินการโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านทุ่งบอนเหนือ หมู่ที่ ๑๖ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด												



## แผนงานสาธารณสุข

## งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น (สำนักปลัด)

## เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑,๔๑๒,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ.๒๕๖๘		พ.ศ.๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑๙	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านบึง หวายกลาง หมู่ที่ ๑๙ ต.บึง หวาย อ.วารินชำราบ จ. อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมอบ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านบึงหวายกลาง หมู่ที่ ๑๙ ต.บึงหวาย อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด													
๒๐	โครงการอบรมหมอบ้านใน พระราชประสงค์ ภายใต้ โครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนน บอนกลาง หมู่ที่ ๒๐ ต.บึงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้คณะกรรมการ หมอบ้านเพื่อขับเคลื่อนโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆในพื้นที่ โดย ดำเนินการโครงการอบรมหมอบ้านในพระ ราชประสงค์ ภายใต้โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙ บ้านโนนบอนกลาง หมู่ที่ ๒๐ ต.บึงหวาย อ. วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี	๒๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด													

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี**

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

**ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย**

**กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**หมวดหมู่ที่ ๘**

ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่นำอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

**หมวดหมู่ที่ ๑๑**

ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

**เป้าหมายที่ ๑๓**

ปฏิบัติกรอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

**เป้าหมายที่ ๑๕**

ปกป้อง ปันฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน และฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑**

การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕**

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-พัฒนาคุณภาพประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกัน

-รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

-ส่งเสริม และฟื้นฟูงานประเพณีของท้องถิ่น

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**แผนงานเคหะและชุมชน**

**งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด)**

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕๐,๐๐๐ บาท

เป็นเงินรวม ๕๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘					พ.ศ. ๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ		
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.		ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตาม โครงการบริหารจัดการขยะ มูลฝอย เช่น ค่าป้ายจุดการ เรียนรู้การคัดแยกขยะ ค่า วัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำที่ คัดแยกขยะ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ตาม โครงการ ฯลฯ	๕๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลบึง หวาย	สำนักปลัด													

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย**

**ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี**

**แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓**

**Sustainable Development Goals : SDGs**

**ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี**

**ยุทธศาสตร์การพัฒนากองการบริหารส่วนตำบลบุงหวาย**

**กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา**

**แผนงานการเกษตร**

**แผนงานการเกษตร**

**งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ (สำนักปลัด)**

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

**หมวดหมู่ที่ ๘** ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน

**หมวดหมู่ที่ ๑๑** ไทยสามารถลดความเสี่ยง และผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และความเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ

**เป้าหมายที่ ๑๓** ปฏิบัติการอย่างเร่งด่วน เพื่อต่อสู้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และผลกระทบที่เกิดขึ้น

**เป้าหมายที่ ๑๕** ปกป้อง พินฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดิน และฟื้นฟูสภาพดิน และหยุดยั้งการสูญเสียมลพิษทางชีวภาพ

**ยุทธศาสตร์ที่ ๑** การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** การจัดการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

**ยุทธศาสตร์ที่ ๕** ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

-พัฒนาคุณภาพประชาชนให้มีความรู้เท่าเทียมกัน

-รณรงค์ ส่งเสริมให้ประชาชน เยาวชนห่างไกลยาเสพติด

-ส่งเสริม และฟื้นฟูงานประเพณีของท้องถิ่น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๐๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการคลองสวยน้ำ ใสคนไทยมีสุข	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายใน การดำเนินโครงการคลอง สวยน้ำในคนไทยมีสุข โดย มีค่าใช้จ่ายเป็น ค่าอาหาร กลางวันค่า อาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าน้ำมัน เชื้อเพลิง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการดำเนิน โครงการ ฯลฯ	๑๐๐,๐๐๐	สถานที่ตาม โครงการกำหนด	สำนักปลัด													

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย**

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี  
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓  
 Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี  
 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
 เป้าหมายที่ ๑๖ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
 เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมความเข้มแข็งให้แก่อะกิลการดำเนินงาน และฟื้นฟูส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร

- ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
- พัฒนารายได้
- การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**

**แผนงานบริหารงานทั่วไป**  
**งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)**

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท  
 รวม ๖๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.
๑	โครงการสำรวจความพึงพอใจ ของผู้บริหารที่มีต่อการ ให้บริการของ อบต.บึงหวาย	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างสำรวจความพึง พอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการ ให้บริการของ อบต.บึงหวาย	๕,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด				←	→							

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๗๕,๐๐๐ บาท

รวม

๖๕,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ			
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๒	โครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่น	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการจิตอาสาพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ค่าป้ายไวเนล ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าวัสดุ น้ำมันเชื้อเพลิง หล่อลื่น สำหรับใช้เติมเครื่องตัดหญ้า ค่าวัสดุสำหรับทำความสะอาดและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ เป็นต้น	๒๐,๐๐๐	อบต.บุงหวาย	สำนักปลัด													
๓	โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เช่น ดอกไม้สด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจัดซื้อปลาน้ำจืด ค่าต้นไม้ ค่าป้ายโครงการ ค่าเช่าหรือบริการวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นในการจัดงาน เช่น เครื่องเสียง เต็นท์ เวที ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งและจัดสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	อบต.บุงหวาย	สำนักปลัด													

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารทั่วไป (สำนักปลัด)  
เงินอุดหนุน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท  
รวม ๖๕,๐๐๐ บาท  
รวม ๓๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ.๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๔	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน เขตอำเภอวารินชำราบ	เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อบท. ให้กับองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี อุดหนุนให้แก่ หน่วยงานที่รับผิดชอบการดำเนินการ ของศูนย์ฯ	๓๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด													

แผนงานบริหารงานทั่วไป  
งานบริหารงานคลัง (กองคลัง)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๕,๐๐๐ บาท  
รวมเป็นเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ(บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑	โครงการจัดหน่วยบริการ เคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษีนอก สถานที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปี ๒๕๖๙	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายโครงการจัด หน่วยบริการเคลื่อนที่เพื่อจัดเก็บภาษี นอกสถานที่ขององค์การบริหารส่วน ตำบลบึงหวาย ประจำปี ๒๕๖๙ ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัด หน่วยบริการเคลื่อนที่ เพื่อจัดเก็บ ภาษีนอกสถานที่ขององค์การบริหาร ส่วนตำบลบึงหวาย เช่นค่าป้ายผ้าไว นิต วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐,๐๐๐	สถานที่ตาม โครงการกำหนด	กองคลัง													

บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานรักษาความสงบภายใน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
หมวดหมายที่ ๑๓	ไทยมีภาครัฐที่ดีทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
เป้าหมายที่ ๑๖	สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม
เป้าหมายที่ ๑๗	เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	ด้านการเมืองการบริหาร
	-อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง
	-ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล
	-พัฒนารายได้
	-การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน

แผนงานรักษาความสงบภายใน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๖๐๐,๐๐๐ บาท

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (สำนักปลัด)

รวมเป็นเงิน

๖๐๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	พ.ศ. ๒๕๖๘			พ.ศ. ๒๕๖๙					ดำเนินการ แล้วเสร็จ					
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.		มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนที่ประสบภัยต่างๆ ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเยียวยาหรือฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย เช่น ค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ค่าจัดการศพผู้เสียชีวิต ค่าช่วยเหลือด้านการเกษตร เป็นต้น	๕๐๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด														
๒	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้ง/เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสาธารณภัยรูปแบบต่าง ๆ เพื่อเตรียมความพร้อม ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ได้แก่ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้และการตกแต่งสถานที่ฝึกอบรม ค่าวัสดุ เครื่องเขียน และอุปกรณ์ ค่าเครื่องแบบอปพร. ค่ากระเป่าหรือสิ่งที่ใช้บรรจุเอกสารสำหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น	๑๐๐,๐๐๐	อบต.บึงหวาย	สำนักปลัด														

**บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ**  
**แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙**  
**องค์การบริหารส่วนตำบลปูงหวาย**

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลปูงหวาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานสังคมสงเคราะห์

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

หมวดหมายที่ ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน

เป้าหมายที่ ๑๖ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม

เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองน่าอยู่ ทันสมัย

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร

-อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง

-ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล

-พัฒนารายได้

-การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน



บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ  
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙  
องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๓

Sustainable Development Goals : SDGs

ยุทธศาสตร์จังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดอุบลราชธานี

ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา

แผนงานคณะและชุมชน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  
 หมายความว่า ๑๓ ไทยมีภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน  
 เป้าหมายที่ ๑๖ สร้างโครงสร้างพื้นฐานที่มีความทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริมนวัตกรรม  
 เป้าหมายที่ ๑๗ เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไกการดำเนินงาน และฟื้นฟูส่วนความร่วมมือระดับโลก เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองนำอยู่ ทันสมัย  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการทรัพยากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการเมืองการบริหาร  
 -อำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชนอย่างทั่วถึง  
 -ส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนตำบล  
 -พัฒนารายได้  
 -การจัดหาเครื่องมือ เครื่องใช้ ในการปฏิบัติงานหรือพัฒนางาน

แผนงานคณะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (สำนักปลัด)

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

๔๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงิน

๔๐,๐๐๐ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	รายละเอียดของกิจกรรมที่ เกิดขึ้นจากโครงการ	งบประมาณ (บาท)	สถานที่ดำเนินการ	หน่วยงาน รับผิดชอบ	พ.ศ. ๒๕๖๘		พ.ศ. ๒๕๖๙							ดำเนินการ แล้วเสร็จ				
						ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.		ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	
๑	โครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้แก่ - ค่าใช้จ่ายกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ ได้แก่ ค่าตอบแทนวิทยากรฝึกอบรม ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าป้ายไวนิลโครงการ ค่าของที่ระลึกในการดูงาน สมุด ปากกา ค่าวัสดุอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการฯ - ค่าใช้จ่ายในกิจกรรมวันเดินรณรงค์ เช่น ค่าป้ายไวนิล ค่าน้ำดื่มและน้ำแข็งในการจัดทำกิจกรรมรณรงค์ ค่าอาหารสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ ไม่กวดทางมะพร้าวถุงดำ	๔๐,๐๐๐	ในพื้นที่ตำบลบึงหวาย	สำนักปลัด														

## ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

### ๑. ผลการวิเคราะห์ปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นตามประเด็นการพัฒนาท้องถิ่น

#### ๑) ปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐาน

##### - ปัญหาด้านการคมนาคม

ถนนในเขต ตำบลบึงหวายส่วนใหญ่ยังมีสภาพเป็นถนนลูกรัง และบางสายที่เป็นถนน คสล. ก็มีสภาพเป็นหลุมเป็นบ่อ ถนนเพื่อการเกษตรมีสภาพทรุดโทรม ร่องระบายน้ำในหมู่บ้านยังมีน้ำขังการระบายของน้ำไม่สะดวกเส้นทางการระบายน้ำยังไม่ได้มาตรฐานบางจุดสูงบางจุดต่ำทำให้น้ำไหลไม่สะดวกจึงทำให้มีน้ำท่วมขังและยังพบปัญหาของสันทางการระบายน้ำเสียไหลลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะทำให้เกิดปัญหาน้ำเสีย

##### ความต้องการของปัญหา

ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการก่อสร้างถนน คสล. ลาดยาง และปรับปรุง ซ่อมแซมถนน การวางท่อระบายน้ำ หรือสร้างรางระบายน้ำตามที่ชำรุดควรทำให้ได้มาตรฐานและสามารถระบายน้ำได้ดีน้ำไม่ขัง

##### - ปัญหาด้านระบบไฟฟ้า

เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของครัวเรือนทำให้การขอติดตั้งไฟฟ้ามีมากขึ้น และการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นเกิดความล่าช้าและงบประมาณไม่เพียงพอในการติดตั้ง

##### ความต้องการของปัญหา

ประชาชนต้องการให้ขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ, ไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน และไฟฟ้าเพื่อการเกษตรให้ทั่วถึง

##### - ปัญหาด้านการประปา

๑. น้ำประปาหมู่บ้านที่ใช้ในการอุปโภค - บริโภค

๒. ปัญหาน้ำเพื่อการเกษตรยังไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ของประชาชน ขาดน้ำอุปโภค - บริโภคในช่วงฤดูแล้ง

##### ความต้องการของปัญหา

- ประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการติดตั้งระบบน้ำประปา ให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และจัดหาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรให้เพียงพอกับการทำการเกษตร

- ประชาชนต้องการขุดลอกแหล่งกักเก็บน้ำสาธารณะเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรช่วงฤดูแล้ง

#### ๒) ปัญหาด้านเศรษฐกิจ

๑. ประชาชนส่วนใหญ่ประสบปัญหาด้านการประกอบอาชีพ รายได้ต่ำ เกิดปัญหาหนี้สิน ขาดเงินทุนในการส่งเสริมอาชีพ ค่าครองชีพที่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในขณะที่รายได้รายได้ยังเท่าเดิม

๒. เด็กรุ่นหลังไม่ให้ความสำคัญในภูมิปัญญาท้องถิ่น

##### ความต้องการของปัญหา

๑. ประชาชนต้องการให้ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพต่างๆ ส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพ ส่งเสริมการตลาด จัดตั้งตลาดกลางเพื่อจำหน่ายผลผลิต ลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือน

๒. ส่งเสริมให้เด็กเยาวชนรุ่นหลังให้มีความสนใจและเห็นความสำคัญในภูมิปัญญาท้องถิ่น และสามารถนำองค์ความรู้ความเข้าใจนำมาพัฒนาและปรับปรุงให้ดีขึ้นเพื่อสร้างองค์ความรู้ให้เกิดรายได้ขึ้นในครอบครัวและชุมชนต่อไป

### ๓) ปัญหาด้านสังคม

- ผู้ประสบปัญหาทางสังคมยังได้รับความช่วยเหลือไม่ทั่วถึง/ไม่เพียงพอ
- ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ติดเชื้อ ผู้ด้อยโอกาสยังไม่ได้รับสวัสดิการทางสังคมทั่วถึง
- การสาธารณสุขการควบคุมโรคติดต่อ (โรคไข้เลือดออก) โรคไวรัสโคโรนา (covid) ยังไม่เพียงพอ และการส่งเสริมสุขภาพอนามัยยังน้อย

#### ความต้องการของปัญหา

- ผู้ประสบปัญหาทางสังคมต้องการให้ช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น ที่อยู่อาศัย การดำรงชีพ
- ประชาชนต้องการให้มีการจัดสวัสดิการให้ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้ประสบปัญหาทางสังคมให้ทั่วถึง
- ประชาชนต้องการให้ควบคุมโรคติดต่อ และส่งเสริมสุขภาพอนามัย
- รมรงค์ให้ความรู้ สร้างเครือข่ายในการป้องกันควบคุมโรคติดต่อ โดยไม่ปิดบังข้อมูล ดำรงชีวิตต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม

### ๔) ปัญหาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

- ด้านการเลี้ยงดูและเอาใจใส่ต่อเด็ก ผู้ปกครองบางรายมีภาระหน้าที่ในการทำงานทำให้การอบรมดูแลเลี้ยงดูเด็กในครอบครัวไม่เต็มที่ เด็กบางรายอยู่ในความดูแลหรือเลี้ยงดูของปู่ย่าตายาย
- ผู้ปกครองไม่มีเวลาเอาใจใส่ต่อเด็ก

#### ความต้องการของปัญหา

- ส่งเสริมให้มีกิจกรรมในครอบครัวเพื่อสร้างสายรักสายสัมพันธ์ที่อบอุ่น เพื่อให้คนภายในครอบครัวได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรมวันครอบครัวตามเทศกาลวันต่างๆ วันเด็ก วันผู้สูงอายุ เป็นต้น

### ๕) ปัญหาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- ประชาชนยังขาดจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร
- ประชาชนยังขาดถังขยะและแหล่งทิ้งขยะ
- ปัญหาการลักลอบทิ้งขยะจากบุคคลภายนอกพื้นที่

#### ความต้องการของปัญหา

- ต้องการให้มีอบรมในการอนุรักษ์ป่าไม้ ต้นน้ำลำธาร และสนับสนุนกล้าไม้เพื่อปลูกป่าเพิ่ม
- ต้องการให้มีถังขยะ และที่ทิ้งขยะประจำหมู่บ้าน
- อบรมให้ความรู้ รมรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง เปลี่ยนขยะไม่มีมูลค่าเป็นขยะมีค่า

### ๖) ปัญหาด้านการเมืองการบริหาร

- ประชาชนมีความสนใจเรื่องการเมือง การบริหาร
- ปัญหาการมีส่วนร่วมทางการเมือง ประชาชนติดทัศนคติที่รัฐต้องเป็นผู้ดำเนินการให้ประชาชนเป็นผู้รับ

#### ความต้องการของปัญหา

- รมรงค์ ประชาสัมพันธ์ ให้ความรู้ด้านการเมือง การบริหาร
- ให้ความรู้ ประโยชน์ ข้อดี ข้อเสีย ของการเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตรวจสอบบริหารงานของรัฐ

## ๒. ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น

ผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและโอกาสการพัฒนาในอนาคตของท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ในด้านการวิเคราะห์ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาเป็นการนำเทคนิค SWOT มาใช้ในการพิจารณาข้อมูลเพื่อนำไปสู่การกำหนดยุทธศาสตร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยใช้เทคนิค SWOT พิจารณาปัจจัย สภาวะแวดล้อมภายในตำบล (จุดอ่อน weakness และจุดแข็ง strength) ปัจจัยสภาวะภายนอก (โอกาส opportunity และข้อจำกัด threaten) การวิเคราะห์โดยใช้เทคนิค SWOT ทำให้ตระหนักถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค เพื่อเป็นการประเมินศักยภาพและกำหนดทิศทางเป้าหมาย ในอนาคตได้อย่างถูกต้อง เหมาะสมกับสถานการณ์ รายละเอียดดังนี้

### จุดแข็ง (Strengths)

๑. ด้านการบริหารจัดการ องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นนิติบุคคล เป็นหน่วยงานที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชนย่อมทราบถึงปัญหาความต้องการของประชาชน และแก้ไขปัญหาความต้องการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เป็นอย่างดี สามารถดำเนินการจัดการโดยอิสระภายในระเบียบกฎหมายที่กำหนด สามารถบริหารงบประมาณได้ด้วยตนเอง โดยมีคณะผู้บริหารเป็นผู้กำหนดนโยบายและมีข้าราชการพนักงานส่วนตำบลเป็นผู้ปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ มีสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นผู้ตรวจสอบการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบ

๒. การให้บริการประชาชน สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาได้ทันทั่วทั้งที่และลดขั้นตอนการติดต่อราชการไปยังอำเภอและจังหวัดหรือส่วนราชการอื่นๆ มีเครื่องมือที่ทันสมัยเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานได้ทันทั่วทั้ง

๓. ด้านงบประมาณ ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อนำมาบริหารกิจการภายในองค์กร โดยมีระเบียบกำหนดการใช้จ่ายเงินงบประมาณที่ชัดเจน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทำแผน การจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม จำแนกตามแผนงานต่างๆ อย่างชัดเจน และเป็นไปตามแผนพัฒนาตำบล ทำให้ง่ายต่อการบริหารจัดการ อีกทั้งสามารถบริหารจัดการงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างเป็นประโยชน์และคุ้มค่า โดยจะนำเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินการในขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้าง มาจัดทำโครงการพัฒนาตำบลต่อไป

๔. ทำเลที่ตั้งทางภูมิศาสตร์อยู่ใกล้ตัวอำเภอและจังหวัด ทำให้การติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานเพื่อแลกเปลี่ยนข่าวสารข้อมูลสะดวกรวดเร็ว

๕. มีแม่น้ำและลำห้วยอันอุดมสมบูรณ์ไหลผ่านเหมาะสมแก่การทำเกษตรและการประมง

๖. มีแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติสวยงาม เช่น แม่น้ำมูลและแม่น้ำชีไหลมาบรรจบกันที่หาดวังยางเหมาะแก่การพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว สร้างรายได้แก่ประชาชนได้

๗. พื้นที่ส่วนใหญ่เอื้อต่อการพัฒนา มีความเหมาะสมต่อการประกอบอาชีพการเกษตร ปลูกพืชเลี้ยงสัตว์ และการประมง สามารถเป็นฐานการผลิตด้านเกษตรกรรม

๘. มีวัดป่านานาชาติเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมที่มีชื่อเสียง

๙. พื้นที่อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งปลูกข้าว และปลูกพืชสวนครัว

๑๐. มีการผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลที่สืบทอดกันมายาวนาน

๑๑. มีโรงเรียนประถมในเขต จำนวน ๔ โรงเรียน และโรงเรียนขยายโอกาส ๒ โรงเรียน

๑๒. มีศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลตั้งอยู่บนถนนสายหลักที่เชื่อมระหว่างจังหวัด

๑๓. มีสถานที่ที่ทั้งชยะร่วมกับเทศบาลเมืองวารินชำราบที่ได้มาตรฐาน

๑๔. มีพื้นที่ป่าชุมชนขนาดใหญ่

๑๕. มีเส้นทางการคมนาคมขนส่งสินค้าทางการเกษตรระหว่างหมู่บ้าน ตำบล อำเภอสะดวก รวดเร็ว เกือบ ๗๐ % ของพื้นที่

๑๖. ผู้นำชุมชน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเป็นอย่างดี

## จุดอ่อน (Weaknesses)

๑. **ด้านการบริหารจัดการ** การแก้ไขปัญหาไม่ต่อเนื่อง เนื่องจากสมาชิก อบต. มีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ ๔ ปี คณะผู้บริหารที่เข้ามาบริหารในแต่ละสมัยจะเปลี่ยนนโยบายไปตามที่ตนเองประกาศไว้ทำให้การบริหารงานไม่ต่อเนื่อง และปัญหาความรู้ความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสมาชิก อบต. จึงต้องอาศัยระยะเวลาในการเรียนรู้และสร้างความเข้าใจบทบาทอำนาจหน้าที่ของตนเองเป็นเวลาพอสมควร และการส่งเสริมให้สมาชิก อบต. และผู้บริหารได้มีโอกาสเข้ารับการฝึกอบรมให้มากยิ่งขึ้น จะสามารถแก้ไขปัญหาและเพิ่มพูนความรู้ให้กับสมาชิก อบต. ได้ และบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลไม่เพียงพอ เนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นทั้งปริมาณงานที่มีอยู่เดิมและทั้งปริมาณงานจากภารกิจโครงการถ่ายโอนต่างๆ ซึ่งในบางครั้งไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขระยะเวลาที่กำหนดได้ ตลอดจนระเบียบกฎหมายที่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอบางครั้งเกิดผลเสียมากกว่าผลดี ขาดการเรียนรู้และทำความเข้าใจในระเบียบ เป็นเหตุให้เกิดข้อผิดพลาดและความล่าช้าในการปฏิบัติงาน

๒. **ด้านการบริการประชาชน** เนื่องจากมีข้อจำกัดในด้านงบประมาณ จึงไม่สามารถให้บริการประชาชน ในเชิงรุกได้มากเท่าที่ควร เช่น ข้อจำกัดในด้านสถานที่ ในการให้บริการประชาชนค่อนข้างคับแคบ อบต. ยังไม่มีอาคารที่ทำการกว้างขวาง ประชาชนไม่กล้าที่จะเข้ามาขอรับบริการเพราะขาดการประชาสัมพันธ์ หน่วยงาน

๓. **ด้านงบประมาณ** งบประมาณมีจำกัดและได้รับแจ้งการจัดสรรหลายงวดในแต่ละปี ไม่สามารถดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างครบถ้วน และมีการจัดสรรงบประมาณ เพื่อจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายไม่ครบถ้วนทุกภารกิจ และเร่งรีบมากเกินไปในงวดใกล้สิ้นปีงบประมาณ สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลส่วนมากเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมากเกินไป และหน่วยงานอื่นในพื้นที่ ของงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลในส่วนที่ไม่ใช่อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ซึ่งบางครั้งขัดต่อระเบียบไม่สามารถตั้งงบประมาณรายจ่ายให้ได้ และมีข้อจำกัดด้านการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ซึ่งบางครั้งไม่ตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง

๑. ยังมีถนนสายเชื่อมระหว่างหมู่บ้านเป็นถนนลูกรังใช้ได้สะดวกเฉพาะบางฤดูกาลเท่านั้น

๒. หมู่บ้านต่างๆ ยังมีความต้องการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก

๓. ความต้องการในการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรมีเป็นจำนวนมาก

๔. ยังมีปัญหาทางสังคม ได้แก่ ยาเสพติด โรคเอดส์ และการทะเลาะวิวาทของวัยรุ่น

๕. การจัดการด้านการตลาด การผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรไม่มีประสิทธิภาพ ขาดอำนาจต่อรองทางการตลาด

๖. ระบบสารสนเทศยังไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ

๗. ผลผลิตทางการเกษตรราคาต่ำขณะที่ต้นทุนทางการผลิตสูง

๘. การขาดแคลนเงินทุนในการประกอบอาชีพ

๙. ผลผลิตหนึ่งตำบลมีขนาดใหญ่ไม่สามารถขนไปได้กับรถประจำทาง

๑๐. คราวเรือนส่วนใหญ่ไม่มีระบบบำบัดน้ำเสีย

๑๑. อัตราการเพิ่มของปริมาณขยะมูลฝอยเพิ่มมากขึ้น

๑๒. ขาดการอนุรักษ์และส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

๑๓. การคมนาคมเข้าสู่แหล่งท่องเที่ยวยังไม่สะดวก
๑๔. ประชาชนในท้องถิ่น ขาดการมีส่วนร่วมในการเข้ามาจับบทบาทในการพัฒนาท้องถิ่น
๑๕. ประชาชนส่วนใหญ่ยากจนมีหนี้สินทั้งในและนอกระบบ เป็นจำนวนมาก
๑๖. ประชาชนมีค่านิยมทางวัตถุทำให้เกิดปัญหาทางสังคม
๑๗. แม้จะมีแหล่งน้ำอันอุดมสมบูรณ์แต่ยังขาดการวางระบบคลองชลประทานเพื่อนำน้ำให้เกษตรกรใช้ในการผลิตอย่างทั่วถึง
๑๘. ประชาชนยังรวมกันเป็นกลุ่มอาชีพแบบหลวมๆเพียงเพื่อหวังผลประโยชน์ในระยะสั้น ไม่มีการพัฒนาให้เข้มแข็งจนพึ่งพาตนเองได้
๑๙. การแพร่ระบาดของโรคติดต่อบางชนิด

## โอกาส (Opportunities)

๑. ด้านการบริหารการเมืองการปกครอง ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ให้ความสำคัญกับการกระจายอำนาจสู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยกำหนดให้ความเป็นอิสระในการปกครองตนเอง ตามเจตนารมณ์ของประชาชน และความเป็นอิสระในการกำหนดนโยบายในการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและการคลัง รวมทั้งกำหนดอำนาจหน้าที่ เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามความต้องการของประชาชน โดยประชาชนได้มีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง

๒. ด้านเศรษฐกิจ มีโอกาสได้รับการสนับสนุนด้านการผลิต ผลผลิตทางการเกษตรให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการบริหารของรัฐบาล เช่น ได้รับการฝึกอบรม โครงการเกษตรอินทรีย์ ส่งเสริมการปลูกผักปลอดสารพิษ การลดการใช้ปุ๋ยเคมี ลดการใช้ยาฆ่าแมลง การส่งเสริมพัฒนากลุ่มอาชีพเพื่อพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ไปสู่ตลาดภายนอก สร้างเงินทุนหมุนเวียนให้เกิดขึ้น

### ๓. นโยบายของรัฐบาล

- ด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติด ทำให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง กระจือหรือร้านและตระหนักถือเป็นนโยบายสำคัญที่ต้องร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขปัญหาและสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในแต่ละชุมชน
- ด้านการแก้ไขปัญหาความยากจน มีมาตรการเพิ่มรายได้ลดรายจ่าย และให้ความช่วยเหลือด้านแหล่งเงินทุนแก่ประชาชนทั่วไปเพื่อนำเงินไปลงทุนในการประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้
- การให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรในโครงการพักชำระหนี้
- ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันในวงราชการ สร้างความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ โดยประชาชน
- ด้านกฎหมาย ซึ่งมีกฎหมายหลายฉบับที่กำหนดบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ค่อนข้างชัดเจน เช่น พรบ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ พ.ศ. ๒๕๔๒ และ พรบ. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒

### ๔. ได้รับการถ่ายโอนถนนเชื่อมระหว่างหมู่บ้านกรมทางหลวงชนบท

๕. องค์กรโทรศัพท์ที่ได้จัดทำการศึกษาความต้องการโทรศัพท์เพื่อประกอบการพิจารณาติดตั้งสถานีเชื่อมต่อคู่สายโทรศัพท์แล้ว

๖. นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล ได้แก่ พัฒนาการเกษตรเพื่อการส่งออก (ครัวของโลก) สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน ส่งเสริมรัฐวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEs การกระจายอำนาจในท้องถิ่น การปราบปรามยาเสพติด และผู้มีอิทธิพล การเปิด FTA กับต่างประเทศ

๗. ภาวะเศรษฐกิจโดยรวมเริ่มดีขึ้น
๘. มีการดำเนินการกองทุนหมู่บ้าน
๙. หน่วยงานราชการในพื้นที่ให้ความร่วมมือสนับสนุนท้องถิ่นมากขึ้น
๑๐. รัฐบาลมีนโยบายลดปัญหาอาชญากรรม ปราบปรามอาวุธสงคราม ปราบปรามผู้มีอิทธิพล
๑๑. นโยบายการจัดทำผังเมืองรวม
๑๒. มีการจัดตั้งศูนย์บูรณาการวัฒนธรรมไทยสายใยชุมชน
๑๓. ยุทธศาสตร์จังหวัดส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

## อุปสรรค (Threats)

### ๑. ด้านสังคมและวัฒนธรรม

การมีส่วนร่วมในด้านการพัฒนาสังคม และวัฒนธรรมของประชาชนในพื้นที่ค่อนข้างน้อย เพราะสภาพการณ์ มีการเปลี่ยนแปลง ประชาชนและเยาวชนนิยมบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย วิถีการดำรงชีวิตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชาชนมีค่านิยมต่างไปจากเดิม เช่นการรอรับการช่วยเหลือแบบให้เปล่าจากทางราชการฝ่ายเดียว โดยที่ไม่พยายามช่วยเหลือตนเองก่อน ประชาชนขาดความสามัคคีและความจริงจังในการทำงานและไม่มีความซื่อสัตย์ไม่เสียสละที่จะทำงาน มุ่งเน้นที่ค่าตอบแทนเป็นเงินมากกว่าการให้ความร่วมมือ เยาวชนขาดจิตสำนึกขาดความรับผิดชอบต่อตนเอง สร้างความเดือดร้อนแก่ครอบครัวและสังคม ตลอดจนปัญหาสิ่งเสพติดที่แพร่ระบาดในชุมชน นับเป็นปัญหาอุปสรรคสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่น

### ๒. ระเบียบกฎหมายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การดำเนินงานในหน้าที่โดยความต้องการของประชาชน บางครั้งมีข้อจำกัดเกี่ยวกับระเบียบกฎหมายที่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ ประชาชนส่วนมากไม่เข้าใจในระเบียบกฎหมายที่ปฏิบัติตลอดทั้งหน่วยงานราชการอื่นๆ มักขอรับการสนับสนุนงบประมาณนอกเหนือจากอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล ขัดต่อระเบียบ หรือบางครั้งระเบียบกฎหมายกำหนดขั้นตอนการปฏิบัติมากจนเกินไป จนขาดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน

### ๓. บุคลากรและงบประมาณ

ด้วยปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น จำนวนผู้ปฏิบัติงานมีน้อยส่งผลให้บุคลากรที่ปฏิบัติงานใน องค์การบริหารส่วนตำบลต้องรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น บางครั้งไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ให้ทันตามความต้องการของประชาชน และเกิดปัญหาความล่าช้าส่งผลกระทบต่อประชาชนผู้ได้รับผลประโยชน์ ประสิทธิภาพในการทำงานลดลง งบประมาณที่มีจำนวนจำกัดทำให้การพัฒนาเกิดความล่าช้าและไม่เป็นตามวัตถุประสงค์ที่รัฐบาลและประชาชนต้องการ

๔. การถ่ายโอนถนนมีปัญหาและอุปสรรคเนื่องจากถนนที่เชื่อมระหว่างหมู่บ้านมีระยะทางค่อนข้างยาว และองค์การบริหารส่วนตำบลขาดแคลนงบประมาณในการดำเนินการ

๕. การเกิดอุทกภัยเป็นประจำทำให้ถนนเสียหาย

๖. การถ่ายโอนถนนบางสายอยู่ในสภาพที่เสียหาย

๗. ถนนภายในหมู่บ้านค่อนข้างแคบเนื่องจากยังไม่มีระบบผังเมืองมาบังคับใช้

๘. น้ำมันเชื้อเพลิงมีราคาแพงขึ้นเรื่อย ๆ

๙. หน่วยงานราชการยังขาดความชัดเจนในเรื่องการกระจายอำนาจ

๑๐. ปัญหาราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ำ

๑๑. การแพร่ระบาดของวัฒนธรรมต่างชาติ

๑๐. งบประมาณของ อบต. และบุคลากรยังมีจำนวนน้อยเมื่อเทียบกับจำนวนหมู่บ้านพื้นที่ และภารกิจ

๑๑. ภาครัฐยังขาดการประสานงานกันแบบบูรณาการการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในการร่วมมือกัน แก้ไขปัญหาให้ประชาชนตามนโยบายรัฐบาล

๑๒. ภาคประชาชนยังนิ่งเฉยต่อการพัฒนาชุมชนของตนเอง เป็นเพียงฝ่ายรอรับการช่วยเหลือ จากภาครัฐฝ่ายเดียวทำให้ไม่เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาของทุกๆ ด้าน

๑๓. ภาครัฐและประชาชนขาดการวางแผนพัฒนาร่วมกันทำให้เกิดความขัดแย้งระหว่างกัน

จากการวิเคราะห์ ศักยภาพ และโอกาสการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ทำให้สามารถกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างถูกต้อง สามารถเสริมศักยภาพการพัฒนาของตำบล ให้มีความเข้มแข็งยิ่งขึ้นและสามารถตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชน

## ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

### ๑. สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

#### ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๘ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน ๘๐,๓๐๖,๐๐๐ บาท และมีจำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและการดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑๔ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๕,๑๑๕,๔๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๑ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน ๔๑๕,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๓ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑๖๐,๐๐๐ บาท

๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔๐ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน ๑๑,๐๖๘,๒๙๙ บาท จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและการดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๕,๗๘๘,๐๙๙ บาท

๔. ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาด้านสาธารณสุข มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๒๑ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน ๒,๔๐๐,๗๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๕ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๑,๔๕๒,๐๐๐ บาท

๕. ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๘ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน ๕๕๔,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน ๒ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท

๖. ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน ๒๓๐,๐๐๐ บาท จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณในการดำเนินการ จำนวน - โครงการ จำนวนงบประมาณ - บาท

๗. ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร มีโครงการที่บรรจุอยู่ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๕๔ โครงการ งบประมาณตามแผนพัฒนา จำนวน ๕๙,๖๗๓,๕๕๙ บาท จำนวนโครงการที่ได้รับการอนุมัติงบประมาณและการดำเนินการเบิกจ่าย จำนวน ๑๒ โครงการ จำนวนงบประมาณ ๘๕๒,๙๑๐ บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมตามข้อบัญญัติงบประมาณ ปี ๒๕๖๘ ในเขตพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือ การส่งเสริมและสนับสนุนจากภาคประชาชน ภาครัฐและภาคเอกชน ในพื้นที่ จนโครงการต่างๆประสบความสำเร็จด้วยดี ก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชาชนทั้งในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงและมีภารกิจหลักที่ต้องดำเนินการ ๗ ด้าน ซึ่งในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนให้ได้มากที่สุด โดยสามารถสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้ดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ได้ดังนี้

สรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

รายการ	ประมาณการ ข้อบัญญัติ	โอนเพิ่ม	โอนลด	ประมาณการ คงเหลือ	ก่องหนี่ผูกพัน	รายจ่ายจริง	คงเหลือ
งบกลาง	๒๔,๙๙๓,๙๐๓.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๖๕๐,๐๐๐.๐๐	๒๔,๔๔๘,๙๐๓.๐๐	-	๒๓,๙๐๗,๐๗๕.๖๐	๕๔๑,๘๒๗.๔๐
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	๓,๘๕๐,๕๖๐.๐๐	-	-	๓,๘๕๐,๕๖๐.๐๐	-	๓,๘๓๓,๓๒๖.๔๕	๑๗,๒๓๓.๕๕
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	๒๒,๒๙๖,๐๒๐.๐๐	๕๓๕,๐๐๐.๐๐	๑,๗๐๔,๗๙๖.๐๐	๒๑,๑๒๖,๒๒๔.๐๐	-	๑๙,๙๔๓,๓๖๑.๙๙	๑,๑๘๒,๘๖๒.๐๑
หมวดค่าตอบแทน	๒,๑๒๒,๘๐๐.๐๐	๒๓๔,๐๐๐.๐๐	๓๗๔,๖๐๖.๐๐	๑,๙๘๒,๑๙๔.๐๐	-	๑,๒๖๙,๓๔๓.๕๐	๗๑๒,๘๕๐.๕๐
หมวดค่าใช้สอย	๙,๔๙๕,๗๘๙.๐๐	๒,๗๐๔,๒๑๔.๐๐	๑,๗๕๖,๓๒๒.๐๐	๑๐,๔๔๓,๖๘๑.๐๐	๔๖๕,๐๐๐.๐๐	๘,๔๕๖,๐๘๕.๑๒	๑,๕๒๒,๕๙๕.๘๘
หมวดค่าวัสดุ	๓,๓๔๙,๔๒๘.๐๐	๖๙๖,๘๐๐.๐๐	๓๔๐,๔๙๐.๐๐	๓,๗๐๕,๗๓๘.๐๐	๕๐๑,๔๘๑.๖๐	๒,๓๘๓,๐๙๓.๐๗	๘๒๑,๖๔๕.๙๓
หมวดค่าสาธารณูปโภค	๒,๑๒๗,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒,๑๔๗,๐๐๐.๐๐	-	๑,๕๐๕,๕๖๙.๒๙	๖๔๑,๔๓๐.๗๑
หมวดค่าครุภัณฑ์	๑๓๓,๑๐๐.๐๐	๗๐๑,๕๐๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	๗๗๔,๖๐๐.๐๐	๒๒๒,๖๐๐.๐๐	๕๐๙,๔๔๕.๐๐	๒๖๕,๑๕๕.๐๐
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	๕,๐๖๕,๔๐๐.๐๐	๙๘,๕๐๐.๐๐	-	๕,๑๖๓,๙๐๐.๐๐	๔,๘๖๔,๔๐๐.๐๐	-	๒๙๙,๕๐๐.๐๐
หมวดเงินอุดหนุน	๔,๐๖๑,๐๐๐.๐๐	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๐๘,๘๐๐.๐๐	๓,๘๕๒,๒๐๐.๐๐	-	๓,๖๗๓,๕๔๔.๒๐	๑๗๘,๖๕๕.๘๐
หมวดรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวมรายจ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>๗๗,๔๙๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๕,๕๐๕,๐๑๔.๐๐</b>	<b>๕,๕๐๕,๐๑๔.๐๐</b>	<b>๗๗,๔๙๕,๐๐๐.๐๐</b>	<b>๖,๐๕๓,๔๘๑.๖๐</b>	<b>๖๕,๔๘๐,๘๔๔.๒๒</b>	<b>๕,๙๖๐,๖๗๔.๑๘</b>

จากการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยอนุมัติงบประมาณจำนวน ๗๗,๔๕๕,๐๐๐ บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน การดำเนินโครงการพัฒนาต่างๆ/กิจกรรม/รายจ่ายประจำต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ซึ่งได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๘,๓๘๔,๐๐๙.๖๔ บาท และมีงบประมาณคงเหลือทั้งสิ้น ๑,๑๕๙,๙๙๙ บาท

#### **ในการดำเนินงานมีปัญหาที่พบเห็นดังนี้**

๑. แผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น มีมากเกินไปซึ่งทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ทั้งหมด
๒. งบประมาณในการดำเนินการต่างๆ มีน้อย
๓. ในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย หมวดเงินอุดหนุน อุดหนุนหน่วยงานอื่นๆ มีการส่งรายละเอียดโครงการที่จะขอรับเงินอุดหนุนมาช้า ทำให้บางครั้งการจัดทำงบประมาณมีการโอนย้ายอยู่บ่อยครั้ง
๔. ราษฎรไม่เข้าใจและไม่พอใจ เกี่ยวกับโครงการ กิจกรรม ปัญหาต่างๆ ที่เสนอบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ตามที่ขอเสนอไว้

#### **แนวทางการแก้ไข**

๑. แผนงานโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรจะกลั่นกรองคัดเลือกเอาเฉพาะที่จำเป็นและเร่งด่วนมากที่สุด เข้าบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ไม่ควรคัดเลือกมามาก เพราะคัดเลือกมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น แล้วทำให้ไม่สามารถนำมาดำเนินการได้หมด
๒. ควรจัดสรรงบประมาณในการดำเนินการเพิ่มขึ้น
๓. ในการจัดทำข้อบัญญัติควรแจ้งหน่วยงานราชการอื่น ที่ต้องการขอรับอุดหนุนงบประมาณให้เร่งส่งโครงการมาเพื่อจะได้พิจารณางบประมาณอุดหนุนให้ทันตามกำหนดเวลา
๔. ในการประชาคมหมู่บ้าน ประชาคมระดับตำบล ควรจะอธิบายให้ราษฎรเข้าใจในการเสนอโครงการ กิจกรรมต่างๆ ที่จะนำไปบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งไม่สามารถนำมาดำเนินการได้ครบทุกโครงการ เพราะจำนวนงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมีน้อย ดังนั้นจึงควรเสนอให้ราษฎรเสนอโครงการ กิจกรรม เฉพาะที่จำเป็นเร่งด่วนที่สุด

#### **จากการดำเนินงานที่ผ่านมาสามารถสรุปผลการดำเนินงานได้ดังนี้**

๑. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ ส่วนใหญ่ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในปีที่ผ่านมาได้จัดทำแผนงานโครงการและกิจกรรมไว้จำนวนมากครอบคลุมงานทุกด้านและมีการจัดลำดับความสำคัญเร่งด่วนของแต่ละหมู่บ้าน โดยได้คำนึงถึงรายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเกณฑ์ และศักยภาพในการดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่สามารถนำแผนพัฒนาไปปฏิบัติผลสำเร็จ เนื่องจากงบประมาณมีจำกัด จึงไม่สามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปี ๒๕๖๘ ได้ครบถ้วนทุกโครงการ

๒. การประเมินประสิทธิผลของแผนพัฒนาเชิงคุณภาพ จากการสอบถามความพึงพอใจของประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจที่องค์การบริหารส่วนตำบลได้ดำเนินการโครงการและกิจกรรมและในเชิงคุณภาพประสบผลสำเร็จในระดับหนึ่ง

๓. การบริหารงานด้วยความโปร่งใสในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง สามารถนำเงินเหลือจ่ายมาใช้อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนสูงสุด

## ๒. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และข้อ ๓๐ (๕) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันประเมิณนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการติดตามและประเมินผลดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เป็นไปด้วยความถูกต้องและบรรลุเป้าหมายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และข้อสั่งการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นดังกล่าว องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย จึงได้ดำเนินการนำเข้าสู่ข้อมูลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบ e-plan และได้นำข้อมูลในระบบ e-plan ดังกล่าวมาใช้ในการติดตามและประเมินผลแผนครั้งนี้ ซึ่งในครั้งนี้อย่างควรมีการปรับปรุงเพื่อให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไปในครั้งหน้า ดังนี้

๑. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ควรมีเสนอการกำหนดเครื่องมือ อุปกรณ์ สิ่งที่ใช้เป็นสื่อสำหรับการติดตามและประเมินผลที่หลากหลายและมีแนวทางเลือกที่หลากหลาย

๒. การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการฯ ควรมีการนำผลการวัดคุณภาพของแผนมาใช้เป็นกรอบหรือแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

๓. คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นควรเห็นความสำคัญ ในการจัดประชุมประชาคมท้องถิ่น ส่วนราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหา ความต้องการ ประเด็นการพัฒนา และประเด็นที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนความช่วยเหลือทางวิชาการ และแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ เพื่อนำมากำหนดแนวทางการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา

๔. ผู้บริหารควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการในช่วงต้นปีงบประมาณมากกว่าการทำโครงการ โครงสร้างพื้นฐานที่ใช้งบประมาณมากกว่าโครงการกิจกรรม เพราะอาจจะทำให้สิ้นปีงบประมาณองค์การบริหารส่วนตำบล จะไม่สามารถดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาได้ และอาจทำให้ประชาชนไม่พึงพอใจ ในการดำเนินงาน เพราะไม่สามารถดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ตามความต้องการสูงสุดของประชาชน

๕. ควรมีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา การศึกษา สาธารณสุข ตลอดจนถึงในการอนุรักษ์ และพัฒนา ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม และภูมิปัญญาท้องถิ่น การรักษาระบบการบริหารจัดการที่ดี โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผนพัฒนา ตรวจสอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใสส่งเสริมการพัฒนา กลุ่มอาชีพ พัฒนาศักยภาพคนและชุมชนให้เข้มแข็ง สร้างระบบคมนาคม ระบบสาธารณสุข ปลอดภัย และสาธารณสุขการที่มีประสิทธิภาพ พัฒนาในการจัดการขยะมูลฝอย จัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และมุ่งส่งเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

### ๓. ผลกระทบของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่อนาคต

องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เป็นประธาน กรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลโดยตำแหน่ง และมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ กำหนดแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นร่วมพิจารณาจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เสนอแนะ แนวทางการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ร่วมกับคณะกรรมการสนับสนุน การจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เพื่อนำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ไปสู่การปฏิบัติและจัดส่งโครงการที่เกินศักยภาพ ให้คณะกรรมการประสานแผนระดับอำเภอเพื่อนำไปจัดทำ แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี แผนพัฒนาจังหวัด อุบลราชธานี และหน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจต่อไป ซึ่งจะต้องมีการดำเนินการส่งเสริมสนับสนุน ดังนี้

#### ๓.๑ การประสานงานระหว่างหมู่บ้าน/ชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(๑) ความร่วมมือ จะต้องสร้างสัมพันธภาพในการทำงานร่วมกันของทุกฝ่าย โดยอาศัยความเข้าใจ หรือการตกลงร่วมกัน มีการรวบรวมกำลังความคิด วิธีการ เทคนิค และระดม ทรัพยากร มาสนับสนุนงาน ร่วมกัน เพื่อให้เกิดเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เต็มใจที่จะทำงานร่วมกัน

(๒) งบประมาณ จะต้องปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของแต่ละคนตาม กำหนดเวลาที่ตกลงกันให้ตรงเวลา

(๓) ความสอดคล้อง จะต้องพิจารณาความเหมาะสมพอดีไม่ทำงานซ้ำซ้อนกัน

(๔) ระบบการสื่อสาร จะต้องมีการสื่อสารที่เข้าใจตรงกัน อย่างรวดเร็วและ ราบรื่น

(๕) ผู้ประสานงาน จะต้องสามารถประสานงานให้ทุกฝ่ายเข้าร่วมทำงาน เพื่อตรงไปสู่จุดหมาย เดียวกัน ตามที่กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของงาน

#### ๓.๒ การปรับตัวเข้ากับวิทยาการใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลง

ในปัจจุบันกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีนโยบายส่งเสริมการพัฒนา บุคลากรโดยการฝึกอบรม อยู่ เป็นประจำ เช่น การฝึกอบรมการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมต่างๆ การฝึกอบรมการจัดทาเว็บไซต์ขององค์กร เป็นต้น ประกอบกับกรมส่งเสริมฯ มีเว็บไซต์เผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ ที่จำเป็น และเกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปรับปรุงให้ ทันสมัยอยู่ทุกวัน เช่น การเผยแพร่หนังสือสั่ง การต่างๆ ผ่านช่องทางงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น หากพนักงานท้องถิ่นให้ความสำคัญในการ อ่านหนังสือสั่งการของกรมส่งเสริมฯ ทางอินเทอร์เน็ตอยู่เป็นประจำ ก็จะนำมาซึ่งการบริหารงาน ที่มีประสิทธิภาพและไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการที่เปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลา

๓.๓ การมีส่วนร่วมของประชาชน หมายถึง การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาค ส่วนของสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมกับภาคราชการ ระดับของการสร้างการมีส่วนร่วม ของประชาชนเป็น ๕ ระดับ ดังนี้

(๑) การให้ข้อมูลข่าวสาร ถือเป็นการมีส่วนร่วมของประชาชนในระดับต่ำที่สุด แต่เป็นระดับที่สำคัญ ที่สุด เพราะเป็นก้าวแรกของการที่หน่วยงานภาครัฐ จะเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าสู่กระบวนการมีส่วนร่วมใน เรื่องต่างๆ วิธีการให้ข้อมูลมีหลายช่องทาง เช่น เอกสารสิ่งพิมพ์ การเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสารผ่านทางสื่อต่างๆ การจัดนิทรรศการ จัดหมายข่าว การจัดงานแถลงข่าว การติดประกาศ และการให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

(๒) การรับฟังความคิดเห็น เป็นกระบวนการที่เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การให้ข้อมูลข้อเท็จจริง และความคิดเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจของหน่วยงานภาครัฐด้วยวิธีต่างๆ เช่น การรับฟังความคิดเห็น การสำรวจความคิดเห็น การจัดเวทีประชาคม ท้องถิ่นทุกระดับ การแสดง ความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น

(ก) การเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้อง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน การปฏิบัติงาน หรือร่วมเสนอแนวทางที่นำไปสู่การตัดสินใจ เพื่อสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่าข้อมูล ความคิดเห็นและความต้องการของประชาชนจะถูกนำไปพิจารณาเป็นทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ เช่น การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะ ประชาพิจารณ์ การจัดตั้งคณะทำงานเพื่อเสนอแนะประเด็นนโยบาย เป็นต้น

(ข) ความร่วมมือ เป็นการให้กลุ่มประชาชนผู้แทนภาคสาธารณะมีส่วนร่วม โดยเป็นหุ้นส่วนกับภาครัฐ ในทุกขั้นตอนของการตัดสินใจ และมีการดำเนินกิจกรรมร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เช่น คณะกรรมการที่มีภาคประชาชนร่วมเป็นกรรมการ ได้แก่ คณะกรรมการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการบริหารการศึกษา เป็นต้น

(ค) การเสริมอำนาจแก่ประชาชน เป็นขั้นที่ให้บทบาทประชาชนในระดับสูงที่สุด โดยให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจ เช่น การลงประชามติในประเด็นสาธารณะต่างๆ โครงการกองทุน หมู่บ้าน กองทุนแม่ของแผ่นดินที่มอบอำนาจให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินใจทั้งหมด การมีส่วนร่วมของประชาชนนับว่าเป็นส่วนที่มีความสำคัญยิ่ง เพราะประชาชนเป็นผู้ได้รับประโยชน์และโทษโดยตรง จากการบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ความร่วมมือของประชาชน เริ่มตั้งแต่ “ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมทำ (ร่วมรับผิดชอบ) ร่วมตรวจสอบ และร่วม รับประโยชน์” ถ้าประชาชนให้ความร่วมมือถือได้ว่างานนั้นๆ สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง ดังนั้น การทำงานใดๆ ถ้าให้ประชาชนเข้ามา มีส่วนร่วมจะทำให้งานนั้นสำเร็จตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย เนื่องจากประชาชนจะเกิดความภาคภูมิใจที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

#### **๔. ข้อสังเกตในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๑. จำนวนโครงการ/กิจกรรมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) มีจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถดำเนินการได้ครบทุกโครงการ/กิจกรรม

๒. การตั้งงบประมาณในการดำเนินการตามภารกิจแต่ละด้านบางรายการ ยังไม่เพียงพอและบางรายการมากเกินไป ทำให้ต้องโอนเพิ่ม โอนลด และตั้งจ่ายรายการใหม่

๓. ผู้เข้าร่วมประชาคมยังไม่เข้าใจในการเสนอโครงการ/กิจกรรม ที่จะนำมาบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่นยังมีการเสนอโครงการที่ยังไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนเท่าที่ควร ทำให้โครงการที่ถูกเสนอมามีจำนวนมากว่างงบประมาณในการดำเนินการ

๔. งบประมาณในการบริหารและพัฒนามีจำนวนจำกัด ไม่เพียงพอต่อการพัฒนาและทันต่อความต้องการของประชาชน จึงทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างล่าช้า การประชาสัมพันธ์ข่าวสาร ยังไม่ทั่วถึง ประชาชนไม่ได้รับทราบถึงข้อมูลข่าวสาร นอกจากผู้ที่เกี่ยวข้องที่ประชุม ซึ่งก็ไม่ได้นำข้อมูลมาแจ้งให้กับประชาชนได้ทราบ

#### **๕. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น**

๑. ควรเร่งรัดให้มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ที่ตั้งในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายให้สามารถดำเนินการได้ในปีงบประมาณนั้น

๒. ควรพิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอและเหมาะสมกับกับภารกิจแต่ละด้านที่จะต้องดำเนินการ ซึ่งจะช่วยลดปัญหาในการโอนเพิ่ม โอนลด โอนตั้งจ่ายรายการใหม่

๓. ควรมีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รู้และเข้าใจเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่น เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับท้องถิ่น

๔. จัดให้มีการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบก่อนและหลัง จัดทำโครงการกิจกรรมให้ทั่วถึงทุกหมู่บ้าน

๕. ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในการเข้ามามีส่วนร่วมและเสนอปัญหา ความต้องการ อย่างแท้จริงของหมู่บ้านในการจัดนำปัญหาและความต้องการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น

๖. สร้างความเข้าใจให้กับผู้ร่วมประชาคม ถึงการเสนอโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง กับงบประมาณที่ อบต. ได้รับการจัดสรร เพราะการเสนอโครงการ/กิจกรรมที่มากเกินไปของ อบต. ที่จะดำเนินการจะทำให้การบริหารนั้นเกิดความล้มเหลวในการประเมินการปฏิบัติราชการของ อบต. นั่นเอง

๗. จำนวนโครงการที่หมู่บ้านเสนอมา มีมากกว่า งบประมาณที่จัดสรรให้ ควรทำความเข้าใจ อธิบาย ถึงแหล่งที่มาของงบประมาณ ตลอดจนวิธีการจัดสรรงบประมาณให้ประชาชนทราบทั่วทาง อบต. มีทรัพยากร ที่จำกัดทางด้านงบประมาณ

๘. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่ เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล. ต่างๆ ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่ เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่ จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพ ปัญหา ความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน

๙. การดำเนินโครงการก่อสร้างหรือซ่อมแซมถนนลูกรังควรทำในช่วงฤดูแล้ง เพราะหากดำเนิน โครงการในช่วงฤดูฝน เกลือกรังลงไปพอฝนตกลูกรังที่เทก็ไหลเสียหาย

๑๐. การส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้หมู่บ้านติดประกาศตามบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้าน ประชาชนในหมู่บ้านอาจไม่ทราบข้อมูลข่าวสารที่ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั่วถึง ซึ่งอาจเป็นเพราะประชาชน ไม่มีเวลาที่จะอ่าน จึงขอให้ช่วยประสานผู้ใหญ่บ้าน กำนัน ประกาศตามหอกระจายข่าวหมู่บ้านในส่วนของ แผนการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านของตนด้วย

๑๑. ด้านเศรษฐกิจ ควรส่งเสริมการพัฒนาให้มากขึ้น โดยนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาเป็นแนวคิดในการพัฒนาด้านเศรษฐกิจของชุมชนด้วย เพื่อให้ชุมชนได้พึ่งพาตนเองมากขึ้น

๑๒. ด้านสังคม ควรมีการพัฒนาศักยภาพด้านการจัดทำแผนงาน การจัดทำโครงการด้านการกีฬา ต่อต้านยาเสพติดประจำหมู่บ้าน ด้านส่งเสริมอาชีพสตรีและกลุ่มแม่บ้าน การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และควรมีแผนงานหรือโครงการด้านการบำรุงรักษาสิ่งแวดล้อม การปลูกป่าชุมชน แผนขุดลอกแหล่งน้ำ อุปโภคบริโภคในชุมชน โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นที่เลี้ยง ควรมีแนวทางในการพัฒนาการ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและการปลูกป่าชุมชนให้สอดคล้องกับสภาพทางภูมิศาสตร์ ปัญหา ด้านสิ่งแวดล้อมของตำบลบึงหวาย แม้ยังไม่มีปัญหาผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมมากนัก แต่ก็ไม่ควรละเลย ในเรื่องนี้ ควรมีแผนเฝ้าระวัง บำรุงรักษาสิ่งแวดล้อมและป่าชุมชนด้วย

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำเนินโครงการเพื่อให้เกิด ประสิทธิภาพต่อท้องถิ่นอย่างแท้จริง อยู่ที่การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและการร่วมมือกัน ของทุกภาคส่วนในการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันรับผิดชอบ โดย อบต. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม การมีส่วนร่วมดังกล่าว และการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการควรมีให้มีการประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนได้ทราบอย่างทั่วถึง เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนและความเจริญก้าวหน้าของท้องถิ่น โดยการพัฒนาที่เกิดขึ้นจะเป็นการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป

.....

# ภาคผนวก



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักษารอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๗



วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยและวาตภัย จำนวน ๓ ราย ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายเป็นประธาน ประชุมการพิจารณาร่างแผนดำเนินการ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย โดยมีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายเข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน



วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรมหาราช วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ของทุกปี ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีนายอำเภวารินชำราบเป็นประธาน (๑) พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล (๒) พิธีวางพวงมาลา



วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย นำโดยนายวิศรุต ภูเกิด รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายพร้อมด้วยพนักงานส่วนตำบลบึงหวายเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุม โรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างหมู่ที่ ๒ และ ๓



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๒๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๔๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.บึงหวาย\\_อ.วารินชำราบ\\_จ.อุบลราชธานี](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.บึงหวาย_อ.วารินชำราบ_จ.อุบลราชธานี)



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักชารอด  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๗



วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๕๐ น. นายเสถียร รักชารอด นายกอบต.บุงหวายและนายวิศวรรุต ภูเกิด รองนายกอบต.บุงหวาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรห้วยชะยุ้งลงพื้นที่ตรวจ ณ บริเวณหนองหอย เพื่อจัดเตรียมงาน ประเพณีลอยกระทง



วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสถียร รักชารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย พร้อมด้วยนางฉวี แก้วม่วง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน เจ้าหน้าที่อบต.บุงหวาย และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอนลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจและมอบผ้าอ้อมผู้ใหญ่ให้กับผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงและผู้สูงอายุที่ภาวะพึ่งพิง ในชุมชนบ้านวังยาง



วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย จัดโครงการจัดงานประเพณีงานลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๗ ณ สวนสาธารณะหนองหอย บ้านโนนน้อย ตำบลบุงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประชุมเพื่อพิจารณาทิศทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย  
หมู่ที่ ๑ ตำบลบุงหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๒๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๔๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.บุงหวาย](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.บุงหวาย) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักษารอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๗



วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน



วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ได้ต้อนรับพนักงานส่วนตำบลรายใหม่ ทั้ง ๒ ราย คือ ๑. นายธีระพล หิตะรักษ์ นิติกรชำนาญการ เดิม สังกัด นิติกรชำนาญการ สำนักปลัด อบต.ภูเงิน อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ นิติกรชำนาญการ สำนักปลัด อบต.บุงหวาย ๒. นายชาติรี สีทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา เดิมสังกัด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ที่สำนักงานเทศบาลตำบลเขมราฐ อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี โอนย้ายมาดำรงตำแหน่งใหม่ ตำแหน่งผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ และวัฒนธรรม กองการศึกษาฯและวัฒนธรรม



วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ว่าที่ร้อยตรีกรกฎ ประเสริฐวงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ( ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗) ณ วัดบ้านบุ่งหวายเข้าร่วมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข ทั่วประเทศและศูนย์กลางพิธีการถ่ายทอดสด(ส่วนกลาง) โดยมีกิจกรรม ภาคเช้า : กิจกรรมพัฒนาศาสนสถาน “รวมพลังสร้างสัปปายะสู่วัดด้วยวิถี ๕ ส ”(Big Cleaning Day) และภาคบ่าย : พิธีพระพุทธมนต์ และบำเพ็ญจิตตภาวนา ถวายพระราชกุศลฯ โดยกิจกรรมดังกล่าว มี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชนทั้ง ๒๐ หมู่บ้านและประชาชนได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว



วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ นายวิศรุต ภูเกิด รองนายกอบต.บุ่งหวายได้รับมอบหมายจากนายกอบต.และพนักงานส่วนตำบลบุ่งหวายเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี (๑)พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เวลา ๐๗.๓๐ น. (๒) พิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ เวลา ๐๘.๓๐ น. (ต่อเนื่องจากพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล)



องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  
 หมู่ที่ ๑ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๒๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๔๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
 เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.บุ่งหวาย\\_อ.วารินชำราบ\\_จ.อุบลราชธานี](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.บุ่งหวาย_อ.วารินชำราบ_จ.อุบลราชธานี)



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสี๊ยะ รักษารอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘



วันเสาร์ที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้จัดโครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี โดยมีการแสดงของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง ๓ ศูนย์ และการแสดงของเด็กนักเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบุงหวาย



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย จัดงานโครงการจัดการแข่งขันกีฬาประชาชนด้านยาเสพติดตำบลบุงหวาย ครั้งที่ ๒๖ ประจำปี ๒๕๖๘ ณ สนามกีฬาฟุตบอลตำบลบุงหวาย ระหว่างในวันที่ ๒๔ - ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘ โดยมีนายเสถียร รักหารอด นายกองคการบริหารส่วนตำบลบุงหวายเป็นประธานเปิดงานและปิดงาน



งานไฟฟ้า กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบุงหวาย ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย  
 หมู่ที่ ๑ ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๒๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๔๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
 เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.บุงหวาย](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.บุงหวาย) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักษารอด  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายได้ประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ นำโดย นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย พร้อมบุคลากรในสังกัด ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาทุกคน ได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ได้มีการให้นโยบาย และความรู้ความเข้าใจในเรื่อง “นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่” ตลอดจนรับทราบแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย มีคุณธรรม ซื่อสัตย์สุจริต และการแสดงออกทางสัญลักษณ์ว่าบุคลากรทุกคนงดรับของขวัญและของกำนัลในการปฏิบัติหน้าที่ทุกกรณี และเป็นการปลุกจิตสำนึกการทำงานด้วยใจบริการ เป็นการพัฒนาวัฒนธรรมความซื่อสัตย์สุจริตให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในองค์กร สอดคล้องกับมาตรฐานทางจริยธรรม ในหัวข้อ ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบต่อหน้าที่



วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจันทิ โตคำเวช ประธานสภาเป็นประธานเปิดการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย โดยมีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายเข้าร่วมประชุมดังกล่าว



วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ พร้อมด้วยนายเสถียร รักหารอด นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ชาวประมง และประชาชนร่วมต้อนรับพลอากาศเอก จอม รุ่งสว่าง องคมนตรี พร้อมด้วยคณะกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีกำหนดการลงพื้นที่ที่ติดตามและขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำรินในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ณ บริเวณจุดบรรจบแม่น้ำชี-มูล บ้านท่าขอนไ้มียง โดยรับฟังบรรยายการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่ลุ่มแม่น้ำชี-มูล พร้อมพบปะกลุ่มประมงพื้นบ้านและปล่อยปลา



วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวายมอบหมายให้ นายวิศรุต ภูเกิด รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย พร้อมด้วย นายบัวพา คำறி์ รองนายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย นางสาวนริศรา ไชยพัฒน์ รองปลัดคอบต.บุ่งหวาย น.ส.ณัฐภัทร์ อุทธการ ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พนักงานส่วนตำบล ผอ.รพ.สต.บ้านโนนน้อย เจ้าหน้าที่ รพ.สต.บ้านโนนน้อย ผู้นำชุมชน และอสม. ลงพื้นที่มอบรถเข็นแบบโยกสำหรับผู้พิการ เพื่อใช้ในชีีวิตประจำวัน จำนวน ๒ ราย โดยได้รับความอนุเคราะห์รถเข็นแบบโยก สำหรับผู้พิการจากกองค้การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี



องค้การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  
หมู่ที่ ๑ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๑๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๔๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.บุ่งหวาย\\_อ.วารินชำราบ\\_จ.อุบลราชธานี](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.บุ่งหวาย_อ.วารินชำราบ_จ.อุบลราชธานี)



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักสารอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสวดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน



สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายลงพื้นที่ออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตพื้นที่ ตำบลบุงหวาย ตามแผนการออกฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๖๘



วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๕.๐๐ น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค้การบริหาส่วนตำบลบุงหวายเป็นประธานเปิดงาน  
 โครงการประเพณีบุญผะเหวดตำบลบุงหวาย ประจำปี ๒๕๖๘ ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองขาม และมีขบวนแห่พระเวสสันดร  
 เข้าเมือง ทั้งนี้กิจกรรมในครั้งนี้ มี คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.บุงหวาย สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน นางรำ  
 ฟ้อนรำจาก รพ.สต.บุงบอน ชาวบ้านบุงบอนและใกล้เคียงได้ร่วมกิจกรรมแห่พระเวสสันดรเข้าเมืองถึงบริเวณวัดบ้านบุงบอน



กองช่างได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบุงหวาย



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย  
 หมู่ที่ ๑ ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๒๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๔๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
 เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.บุงหวาย](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.บุงหวาย) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักษารอด  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๘



วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๗.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ๖ เมษายน ๒๕๖๘ ณ หอประชุมอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



วันที่ ๘ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้กล่าวต้อนรับและร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสาหน่วยพระราชทานและประชาชนจิตอาสา รวมพลังจิตอาสากรมคุมประพฤติ ฟันฟูสิ่งแวดล้อม เติมสุขสู่ชุมชน กิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนา ทำความสะอาด ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสถียร รักชารอด นายกองค้การบรหิการส่วนต่าบลุ่งหวางย เป็นประธานเปิด จุตบรการประชาน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. ๒๕๖๘ ณ บริเวณด้านหน้าท้ทำการองค้การบรหิการส่วนต่าบลุ่งหวางย เพื่อ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และแนะนำเส้นทาง และเจ้าหน้าท้รับแจ้งเหตุ เพื่ออำนวยความสะดวกให้ก้บประชานท้ เदनทางทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ถนนวาริน-ศรีสะเกษ



วันที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสถียร รักชารอด นายกองค้การบรหิการส่วนต่าบลุ่งหวางย เป็นประธาน เปิดงานกิจกรรมโครงการประเพณีสงกรานต์ ต่าบลุ่งหวางย พ.ศ.๒๕๖๘ ณ บริเวณอาคารโดมหน้าอบต.บุงหวางย



องค้การบรหิการส่วนต่าบลุ่งหวางย  
 หมู่ที่ ๑ ต่าบลุ่งหวางย อำเภอวารินชำราบ จังหวัตอุบลราชธานี  
 โทรศัพท้ ๐๔๕-๘๕๕๒๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๕๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
 เวบไซค์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.บุงหวางย\\_อ.วารินชำราบ\\_จ.อุบลราชธานี](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.บุงหวางย_อ.วารินชำราบ_จ.อุบลราชธานี)



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักษารอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๘



วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายเป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการ การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการกำจัดขยะอาหาร (Food waste) จากครัวเรือนด้วยวิธี Takakura Composting Method) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



วันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายได้จัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เรื่อง พิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐ (เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๙.๐๐ น. งานกฎหมายและคดี ร่วมกับ สนง.คุมประพฤติ จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอวารินชำราบ(องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย)โดยนายเสถียร รักชารอด นายกองคการบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย ในฐานะกรรมการที่ปรึกษา และผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้



วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย จัดประชุมประชาคมระดับท้องถิ่นในการพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย โดยมีคณะจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน คณะกรรมการหมู่บ้านทั้ง๒๐ หมู่บ้านและประชาชนเข้าร่วมประชุมดังกล่าว



งานไฟฟ้า กองช่าง ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตตำบลบุ่งหวาย



องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย  
หมู่ที่ ๑ ตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๒๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๔๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.บุ่งหวาย](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.บุ่งหวาย) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักสารอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๘



วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๘.๐๐ น.องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ ดังนี้ ๑. พิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม ๒. พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล โดยมี นายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภอวารินชำราบ ประธานในพิธี พร้อมภริยา หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และพี่น้องประชาชนอำเภอวารินชำราบ เข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงกัน ณ หอประชุมประชาวาริน เทศบาลเมืองวารินชำราบ



วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติสดมนต์ไหว้พระ กล่าวคำปฏิญาณตน



วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร นำโดยนายเสถียร รักษารอด นายกองค้การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ ภายใต้ “ปลูกต้นไม้เพื่อลมหายใจของแผ่นดิน ให้อคงอยู่ตลอดไป” ณ บริเวณอาคารศาลา รมน้ำ สวนสาธารณะหาดบ้านวังยาง ตำบลบุงหวาย กิจกรรมดังกล่าวปลูกต้นไม้ และร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ (ลูกกุ้งแม่น้ำ)



เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายจัดอบรมโครงการสร้างดำเนินตามโครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคมให้เด็กและเยาวชน ณ โรงเรียนบ้านวังยาง



วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘ งานสาธารณสุขและงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยลงพื้นที่ออกพ่นหมอกควัน ป้องกันโรค ไข้เลือดออก ประจำปี ๒๕๖๘ ณ บ้านบุงหวาย หมู่๑๘



องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย  
 หมู่ที่ ๑ ตำบลบุงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
 โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๒๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๕๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
 เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.บุงหวาย](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.บุงหวาย) อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักสารอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๘



วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ได้จัดการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย (กรณีวาทภัย) ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ นางสาวชินนภา คำแน่น หัวหน้าสำนักปลัดได้รับมอบหมายจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายรับมอบป้าย "เครือข่ายท้องถิ่นร่วมใจด้านทุจริตจิตอาสา STRONG Local Network" และร่วมประกาศเจตนารมณ์ ร่วมอบรมโครงการสร้างการรับรู้เรื่องการเรียกรับของขวัญของกำนัลหรือผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้แก่ผู้บริหารและข้าราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานี "เครือข่ายท้องถิ่นร่วมใจด้านทุจริตจิตอาสา STRONG Local Network" ณ ห้องประชุมทัพบกสยาม ๓ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ จังหวัดอุบลราชธานี



วันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๐.๓๐ น. คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่งานสาธารณสุข ลงพื้นที่มอบแพมเพิส ผ้าอ้อม สำหรับผู้ใหญ่ ให้แก่ผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน จำนวน ๓๘ ราย ในโครงการเพื่อจัดบริการดูแลระยะยาวด้านสาธารณสุขสำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งบอน



วันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลปungหวายได้จัดโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๘ ณ บริเวณที่ดินสาธารณะป่าชุมชนบ้านโนนบอน หมู่ ๑๓ ตำบลปungหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทั้งนี้มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง สมาชิกสภา ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่พลังงานจังหวัดอุบลราชธานี เจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรห้วยเขย่ง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปungหวาย เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลปungหวาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโนนบอน คณะครู และนักเรียนได้ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้



วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๗.๓๐ น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค้การบริหารส่วนตำบลปungหวายมอบหมายให้ นายประเวส หอมชื่น ปลัดอบต.ปungหวาย ผู้อำนวยการกองการศึกษา พนักงานส่วนตำบลกองค้การบริหารส่วนตำบลปungหวาย ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล ณ หอประชุมประชาวารินชำราบ เทศบาลเมืองวารินชำราบ อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ โดยนายอุดมศักดิ์ นวลศิริ นายอำเภวารินชำราบ เป็นประธานในพิธี ทั้งนี้เพื่อถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และแสดงออกถึงความสามัคคีทุกหมู่เหล่าของชาววารินชำราบ



องค์การบริหารส่วนตำบลปungหวาย  
หมู่ที่ ๑ ตำบลปungหวาย อำเภวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๐๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๔๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๐๕๕  
เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์\\_อบต.ปungหวาย\\_อ.วารินชำราบ\\_จ.อุบลราชธานี](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์_อบต.ปungหวาย_อ.วารินชำราบ_จ.อุบลราชธานี)



# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักษารอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๘



วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนบุงหวายเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ



วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย เป็นประธานเปิดการประชุมการประชุมประชาคมจัดทำแผนสุขภาพชุมชน กองทุนหลักประกันสุขภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย





# องค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย

อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Bungwai Subdistrict Administrative Organization



นายเสถียร รักษารอด

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



## จดหมายข่าว อบต.บุงหวาย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๘



วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายเสถียร รักษารอด นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวายเป็นประธานเปิดงานโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบุงหวาย



วันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวายเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาอานันทมหิดล พระอัฐมรามาธิบดินทร เนื่องในโอกาสวันพระบรมราชสมภพครบ ๑๐๐ ปี ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘ ณ หอประชุมศาลาแสนสุข โรงเรียนเทศบาลแสนสุข ตำบลแสนสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี



กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย ได้ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างในเขตพื้นที่ตำบลบึงหวาย



อัตลักษณ์ท้องถิ่นตำบลบึงหวายไม้กวาดทางมะพร้าวเป็นสินค้าเด่น ของตำบลบึงหวาย

[#เที่ยวท้องถิ่น](#) [#ของดีบ้านเรา](#) [#จังหวัดอุบลราชธานี](#) [#อำเภอวารินชำราบ](#)



องค์การบริหารส่วนตำบลบึงหวาย  
หมู่ที่ ๑ ตำบลบึงหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  
โทรศัพท์ ๐๔๕-๘๕๕๒๕๑ - ๕ , ๐๘๖-๔๖๐๐๘๐๕ โทรสาร ๐๔๕-๘๕๕๒๕๕  
เว็บไซต์ [www.bungwai.go.th](http://www.bungwai.go.th) , อีเมลล์ [admin@bungwai.go.th](mailto:admin@bungwai.go.th)  
[www.facebook/งานประชาสัมพันธ์-อบต.บึงหวาย-อ.วารินชำราบ-จ.อุบลราชธานี](https://www.facebook.com/งานประชาสัมพันธ์-อบต.บึงหวาย-อ.วารินชำราบ-จ.อุบลราชธานี)